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Objet : Contrat clés en mains pour la construction d'unités & cycles combinés gaz pour la Centrale Emile
Huchet a 57500 SAINT-AVOLD.

Contrat clés en mains entre les soussignées :

- La Société Nationale d'Electricité et de Thermique (filiale du groupe Endesa), société anonyme
au capital de 569.206.335 €, dont le siége social est au 2 rue Jacques Daguerre, 92565 RUEIL-
MALMAISON, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 399 361 468,
dénommée ci-aprés le "Client" et représentée par Monsieur Alberto MARTIN RIVALS, Directeur
Général,

d'une part,
et

- Siemens Aktiengesellschaft, Power Generation, société au capital de 2.665.000.000 €, dont les
siéges sociaux sont a la Nonnendammallee 101, 13629 Berlin et Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich,
Allemagne, immatriculée aux Registres du Commerce et des Sociétés sous les numéros Berlin-12300
et Munich-6684, dénommée ci-aprés par le terme le "Contractant” et représentée par Messieurs
Hans Koemeester et Etienne Bourguignon, en leur qualité de Executive Senior Vice-President et
Commercial Project Manager Sales respectivement, diiment habilité aux termes des présentes,

d'autre part,

désignées ci-apres collectivement par "les Parties"
Etant préalablement exposé ce qui suit :

a} Endesa France possédant quatre centrales en France pour un total de 2.500 MW, envisage d'installer
5 unités a cycle combiné gaz de puissance unitaire de l'ordre de 400 MW sur des terrains libres sur
chacun des sites existants et/ou sur un terrain nouvellement acquis :

Le présent Contrat concerne le site de la Centrate Emile Huchet 3 57500 SAINT-AVOLD.

b) Aprés appel d'offres, le Client a souhaité, au vu du savoir-faire du Contractant, recourir aux services
de ce dernier dans le cadre d'un contrat clés en main comportant des obligations de résuitat. Le
Contractant a déclaré étre en mesure, de par son expérience, ses connaissances et ses moyens,
d'accomplir les obligations mises a sa charge dans le cadre du présent Contrat.

c) Dans le cadre du présent Contrat, le Client sera notamment assisté des intervenants suivants : de
bureaux d'ingénierie, dans le cadre d'un contrat d'assistance a maitrise d'ouvrage, de différents
bureaux de contrdle technique dans le cadre de conventions de contrdle technique, et d'un
coordonnateur pour la prévention des risques en matiére de santé et de sécurité sur le chantier.

d) Par dérogation au point b/ ci-dessus, il est convenu entre Endesa France et le Contractant que les
chaudiéres de récupération (HRSG) seront fournies par le Client, conformément aux stipulations du
présent Contrat et a son Annexe 16.

Il est convenu ce qui suit : | %
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Préambule :

Les Parties entendent par le présent acte énoncer les dispositions régissant leurs accords.

Le préambule et les Annexes constituent partie intégrante du Contrat qui forme un tout indissociable.

En cas de divergence entre les présentes conditions générales et les Annexes citées ci-avant, les Parties

conviennent que les conditions générales prevaudront sur lesdites Annexes qui seront prises en compte
dans I'ordre de prééminence suivant :

1. le Contrat;
2. I'Annexe 3 : Dérogations Acceptées ;
3. I'Annexe 2 : le Cahier des Charges Technique ;
4. les autres Annexes ; et
5. ['offre technique du Contractant.
1. DEFINITIONS

Dans le présent Contrat, y compris son préambule et ses Annexes, chacun des termes et
expressions suivants doit étre entendu comme ayant le sens qui lui est attribué ci-
dessous :

» Cahier des Charges Technique signifie le document intitulé "Cahier des Charges
Technique" joint en Annexe 2 au Contrat. Ce document définit notamment les
spécifications, caractéristiques et autres piéces techniques relatives a la Centrale et a
chacune des Unités, aux Travaux ainsi que les fournitures et prestations a la charge
du Contractant, y compris celles optionnelles.

= Client désigne la Société Nationale d’Electricité et de Thermique telle qu'identifiée en
en-téte.

» Contractant signifie la Société Siemens AG, Power Generation, ses ayants droit ainsi
que tout cessionnaire autorisé du Contrat, tels qu'identifiés en-téte.

= Contrat signifie le présent contrat clés en main, y compris ses Annexes.

» Date Contractuelle de Réception signifie la date a laquelle le Client effectue la
réception.

= ECW (End of Civil Work) signifie la date d’achévement des ouvrages de génie civil.
s EOC (End Of Commissioning) signifie la date de mise en service industriel, c'est a
~ dire, la date a laquelle le Client se réserve le droit de valoriser |'énergie produite par

['Unité concernée.

» EOCT (End Of Completion Test) signifie la date de fin des essais fonctionnels intégrés.

d
A

= EOFE (End Of Erection} signifie la date de fin de montage.

* " Contrat EPC CCG — EH No 140003733
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EOP (End Of Pre-commissioning) signifie la date de fin des essais préalables de mise
en service,

Essais de Performances signifie les tests que devra réaliser le Contractant
préalablement a la Réception provisoire de chacune des Unités, conformément aux
stipulations de l'article 18 du Contrat et au chapitre 8.1 de la spécification 010 du
Cahier des Charges Technique, visant a vérifier la réalisation de chacune des Unités
de I'ensemble des Performances de Réception.

Essais de Réception signifie les performances garanties par le Contractant,
conformément aux stipulations de larticle 16 du Contrat et du chapitre 8 de la
spécification technique 010 du Cahier des Charges Techniques, que devra réaliser
chacune des Unités, au plus tard a la Date Contractuelle de Réception. La réalisation
de chacune des Unités de I'ensemble des Performances de Réception sera constatée
dans le cadre des Essais de Performances.

FAC (Final Acceptance Certificate) signifie le Procés verbal de Réception définitive.

Garantie de Restitution de I’Acompte signifie la garantie a premiére demande
émanant de Siemens Financial Services GmbH (SFS) ou d'une banqgue frangaise de
premier rang, d’'un montant égal a dix pourcent (10%) du Prix du Contrat (égale au
montant de I'acompte) visant a couvrir le non-respect par le Contractant de ses
obligations jusqu’a la date de Réception provisoire.

Garantie de Bonne Fin signifie la garantie & premiére demande émanant de
Siemens Financial Services GmbH (SFS) ou d’'une banque frangaise de premier rang,
d’un montant égal a dix pourcent (10%) du Prix du Contrat visant a couvrir le non—
respect par le Contractant de ses obligations de la Date de Réception provisoire
jusqu'a la Date de Réception définitive.

GEN indique les générateurs électriques (alternateurs) couplés aux turbines a gaz et a
vapeur.

HRSG désigne les chaudiéres de récupération.
Intervenants signifie les cocontractants du Contractant prenant part a la conception
ou a l'exécution des travaux, y compris aux différentes phases d'essais ou tests

stipulés au Contrat, autres que les Sous-Traitants, tels que les bureaux d'études
techniques ou d‘ingénierie, les fournisseurs, ...

Obligation de Résultat signifie que le Contractant s'oblige & livrer une installation
clés en main compléte conforme en tous points aux spécifications et aux
. performances prévues dans le Contrat.

PAC (Provisional Acceptance Certificate) signifie le Procés verbal de Réception
provisoire.

Partie(s) signifie le Contractant et/ou le Client, selon le contexte.

Planning Général signific 'ensemble des activités et éveénements principaux et leur

date d'achévement respective, tels que définis en annexe 6.
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* Prix du Contrat signifie le prix forfaitaire indiqué a l'article 13 du Contrat, payable au
Contractant par le Client pour la réalisation de I'ensemble des Travaux stipulés a
l'article 3 du Contrat, y compris ceux nécessités au titre de la Garantie de Délai et de
la Garantie de Performances.

= Réception définitive signifie la réception par le Client a l'issue du délai de garantie.

= Réception provisoire signifie la réception par le Client de chacune des Unités
conformément aux stipulations de Farticle 18 du Contrat.

= Représentant signifie toute personne désignée par le client.
= SDD (Site Delivery Date) signifie la date de livraison sur Site.

» Site signifie toutes les emprises liées au chantier des nouvelles unités ou aux
investigations sur lesquelles le Contractant sera amené a intervenir.

* Sous-Traitant signifie toute personne morale ou physique a laquelle le Contractant
confiera, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, une partie de l'exécution des
Travaux ainsi que leurs ayants droit et cessionnaires éventuels,

= Travaux signifie 'ensemble des études, fournitures et travaux décrits a larticle 3 du
Contrat et en Annexe 2, que devra réaliser le Contractant aux termes du Contrat.

» TG désigne les turbines a gaz qui seront installées dans chacune des Unités.

* TP désigne les transformateurs principaux qui seront installés au service de chaque
TG-TV.

= TV désigne les turbines & vapeur qui seront installées dans chacune des Unités.

» Unité signifie une addition de sous-ensembles permettant la production en cycle
combiné d'énergie électrique d'une puissance de 400 MW (y compris les interfaces
entre ces sous-ensembles et les raccordements aux limites de fournitures) réalisées
par le Contractant pour la Centrale, conformément aux stipulations du Contrat et de
ses Annexes.

Des définitions complémentaires figurent en Annexe 0.

2, DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 Le Contrat est constitué du présent Contrat (articles 1 a 43) et des Annexes suivantes qui
- forment un tout indissociable :

Annexe 0 Définitions complémentaires

Annexe 1 Décompaosition On-Shore / Off-Shore du Prix Contractuel

Annexe 2 Cahiers des Charges Technique et son annexe (rapport géotechnigue)
- Annexe 3 Dérogations Acceptées

Annexe 4 Documentation

Contrat EPC CCG ~ EH No 140003733
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3.1

3.2
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Annexe 5 Programme de Suivi du Contractant

Annexe 6 Planning Général

Annexe 7 Liste des fournisseurs — sous-traitants

Annexe 8 Intervenants

Annexe 9 Liste des autorisations

Annexe 10 Offre technique du Contractant

Annexe 11 Liste des piéces de rechange (inclue dans le Contrat de Maintenance
Lourde)

Annexe 123 Garantie de Restitution de I'Acompte

Annexe 12b Garantie de Bonne Fin

Annexe 13 Procédure de Reporting technique et économique de gestion relatif a
I'état d’avancement des activités et des procédures d’autorisation

Annexe 14 Rapport géotechnique (inclus dans I'’Annexe 2)

Annexe 15 Plan de formation proposé par le Contractant

Annexe 16 Spécification technique liée aux chaudiéres de récupération (HRSG)

Annexe 17 Liste des attestations d’assurance requises.

It est expressément stipulé que les conditions générales de vente ou autres docurnents
émanant du Contractant sont inopposables au Client.

En cas de divergence entre le texte contractuel et les annexes, les parties conviennent
que le texte contractuel prevaudra sur lesdites annexes.

Le préambule et les annexes font partie intégrante du Contrat.

OBJET DU CONTRAT

Le présent Contrat a pour objet la conception et la réalisation clés en main, par le
Contractant, dans le cadre d'une obligation de résuitat, de deux unités a cycle combiné
en configuration single-shaft, d'une puissance électrique nominale unitaire d'environ
400 MW, a installer sur le Site du Client a la Centrale Emile Huchet, telle gue décrite dans
le Cahier des Charges Techniques.

Par dérogation au paragraphe précédent, il est convenu entre e Client et le Contractant
que les chaudiéres de récupération (HRSG) seront fournies par le Client, conformément
aux stipulations du présent Contrat et de son Annexe 16.

L'exécution de l'objet du Contrat tel que mentionné ci-dessus, se fera de maniére
indépendante vis-a-vis du Client. Il n'existera aucun lien de subordination entre les deux
Parties, ni entre le personnel du Contractant et le Client.

La fourniture du Contractant comprendra les équipements et prestations spécifiés dans le
Cahier des Charges Technique.

Cette spécification n'est pas limitative. Le Contractant s'engage a fournir tout le matériel
indispensable au fonctionnement des unités de production objet du présent Contrat, y
compris celui qui, n‘aurait pas été désigné explicitement dans cette spécification et qui
serait, néanmoins, nécessaire a la stabilité, a 'achévement et au fonctionnement normal
et, en toute sécurité, de chacune des Unités, dans toutes les configurations (en service,
hors service, transitoires...) ainsi qu'a la tenue des garanties, conformément

stipulations du Contrat et de ses Annexes, aux lois et aux usages. '

Ny

Q
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3.3.1

3.3.2

3.4

3.5

3.6
3.6.1

3.6.2
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Par dérogation aux obligations fondamentales du Contractant d'observer les lois, usages
et autres autorisations en application, les Parties conviennent que les ohligations du
Contractant, telles que spécifiées dans 1'Annexe 3 sont de rigueur et prioritaires vis-a-vis
des lois, usages et autres autorisations en application.

Conformément a l'article 25 du présent Contrat, toute modification partielle ou totale par
I'une des Parties de l'objet du Contrat devra é&tre notifiée a I'autre Partie. La modification
devra étre acceptée par les Parties et elle fera I'objet d'un avenant au présent Contrat.

En cas de désaccord des Parties, celles-ci s'engagent a tenter de résoudre a I'amiable ce
différend conformément a 'article 36 du présent Contrat.

Les travaux qui seraient exécutés sans commande émanant du Client ne peuvent donner
lieu a paiement de la part de ce dernier. Le Contractant ne peut invoquer aucune
dérogation (méme au regard d'une impossibilité technique) si cette dérogation n'a pas
fait I'objet d'une notification écrite de sa part avec une commande modificative émanant
du Client.

Par conséquent, méme s'ifs ne sont pas expressément cités en Annexe 2, la fourniture du
Contractant comprendra :

Tous matériaux, outillages, appareils, matériels, équipements, devant faire partie ou non,
a titre provisoire ou définitif, de chacune des Unités, ainsi que de tous les autres biens et
services, y compris les droits de propriété industrielle nécessaires & la conception, la
direction, la réalisation, I'achévement, la mise en service et la Réception de chacune des
Unités, la formation du Personnel du Site destiné & I'exploiter et a la maintenir,
conformément aux stipulations du Contrat, de ses Annexes ainsi que du Systéme
Management Qualité du Contractant approuvé par le Client.

Tous les travaux requis du Contractant pour remédier a toutes défaillances dans
I'exécution de ses obligations légales ou contractuelles, notamment au titre de la Garantie
de Délai, de la Garantie de Performances et de la Garantie de construction.

Le Client ou son Représentant mandaté contrdlera la mise en ceuvre correcte et la
conformité du Systéme Management Qualité par rapport au Planning Général.

Chacune des Unités sera alimentée exclusivement au gaz naturel.

La réalisation de Pobjet du Contrat nécessitera la mise en ceuvre, par le Contractant
notamment, des activités suivantes :

Conception, étude, investigations et prestations diverses d’ingénierie et de gestion de
projet.

.Autorisations (préparation et présentation des documents et rapports, préparation des

demandes, actions de relance jusqua l'obtention de lautorisation, interface avec les
Organismes délivrant les autorisations, a I'exclusion du Dossier de Demande
D’Autorisation d’Exploiter, du Permis de Construire ou autres conformément a I'Annexe 9, -

dont les demandes sont du ressort du Client).
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3.6.3 Approvisionnement, transports, mise en dépét et conservation y compris le gardiennage.

3.64 Fournitures (y compris la surveillance des fabrications en atelier, les réceptions et les
&553is en usine).

3.6.5 Construction (y compris la surveillance de la construction sur le chantier, selon le Plan de
contréle qualité) des différents composants et systémes de chacune des Unités.

3.6.6 Montage (y compris la surveillance du montage sur le chantier, selon le Plan de contrble
qualité) des différents composants et systémes de chacune des Unités.

3.6.7 Démarrage (selon les modalités prévues dans la procédure visée au Cahier des Charges
Technique), en la présence du Contractant et du Client ou de son représentant mandaté.

3.6.8 Essais et réceptions (selon les modalités prévues dans la procédure de Réception visée
au Cahier des Charges Technique). Le Client décidera au cas par cas de sa présence ou
de celle d'un représentant mandate. Le plan d'assurance qualité devra étre proposé.

3.7 Les prestations indiquées ci-dessus couvriront tous les composants et systémes, objet de
la fourniture, conformément aux stipulations du Cahier des Charges Technique joint en
Annexe 2,

3.8 Le Contractant intégrera dans son programme de Travaux, particuliérement lors des

Essais et Tests de chacune des Unités, les contraintes liées a I'appel des tranches de la
Centrale du Client par le RTE, les contraintes propres au RTE, les contraintes liées aux
essais GRT gaz, celles lides a I'approvisionnement d'eau brute....

Le Contractant ne pourra cependant étre tenu responsable des retards occasionnés par

un tiers.
4. SUBDIVISION EN LOTS
Sans objet.
5.. ENUMERATION ET DEFINITION DES ELEMENTS CONTRACTUELS
: - [DATES CLES)
5.1 ' Le Contrat entre en vigueur :

- a la date de sa signature par les Parties; et

- au plus tard, a la date de réception de I'acompte par le Contractant, si cette date est
différente.

Cette date sera également la date de départ du Planning Général, désignée par NTP
(Notice To Proceed) dans 'Annexe 6. '

Contrat EPC CCG — EH No 140003733 - 10 /%ym A/:
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5.2 Réceptions :

- Mise a disposition HRSG
pour le 1¥ passage gaz chaud pour Unité 1 : 10 septembre 2009

- Mise a disposition HRSG
pour le 1* passage gaz chaud pour Unité 2 : 8 octobre 2009

- PAC pour Unité 1 ; 15 février 2010

- PAC pour Unité 2 : 15 mars 2010

6. DELAIS DE REALISATION CONTRACTUELS

Les principaux délais de réalisation contractuels cohérents avec le Planning Général sont
indiqués a l'article 5 ci-dessus. Ces délais contractuels ne peuvent &tre modifiés que par
écrit et d'un commun accord entre les Parties.

Le Planning Général joint en Annexe 6, sauf pour les dates clés fixées dans l'article 5 ci
avant, peut étre modifié par le Contractant aprés autorisation du Client.

7. SOUS-TRAITANTS

7.1 Choix

La liste des Sous-Traitants et fournisseurs autorisés pour la réalisation du présent Contrat
proposée par le Contractant et validée/complétée par le Client, figure en Annexe 7. Si le
Contractant souhaite en cours de réalisation passer a titre exceptionnel une commande a
un sous-traitant ne figurant pas sur la liste, il devra présenter un dossier d’'homologation
du sous-traitant en question et obtenir 'accord écrit du client, que celui-ci ne saurait
déraisonnablement refuser. Néanmoins le Client sera réputé avoir consenti a tous
contrats de fourniture ou prestation dés lors que I'ensemble des contrats passés avec un
méme sous-traitant n'‘excéde pas un million d’Eura (€ 1.000.000).

Le Contractant pourra sous-traiter I'exécution d'une partie des Travaux a des entreprises
qui auront du préalablement étre présentés au client et ne pas faire d’'objection de sa
part, sous réserve :

7.1.1 De vérifier de maniére approfondie les qualifications, I'expérience, la capacité
d'intervention et la solvabilité des Sous-Traitants appelés a intervenir dans le cadre de la
conception et de la réalisation des Travaux.

7.1.2 D'obtenir, conformément aux stipulations de la loi frangaise n® 75-1334 du 31 décembre
1975 relative a la sous-traitance, Facceptation de chaque Sous-Traitant par le Client ainsi
que l'agrément par le Client des conditions de paiement relatives a chaque contrat de
sous-traitance. Le refus d'un Sous-Traitant par le Client devra &tre motivé. Il est rappelé
que le décret n® 92-158 du 20 février 1992 fait mention implicite des obligatig
d'information et de sécurité incombant au Contractant en matiére de sous-traitance.
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7.2

8.1

8.2
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D'imposer a ses sous-traitants des obligations telles que le respect des clauses du Contrat
soit assuré.

D'obtenir de ses Sous-Traitants qu'ils opérent les vérifications stipulées au paragraphe ci-
dessus vis-a-vis de leurs propres sous-traitants.

Le Client demande au Contractant d‘inviter, dans le cadre de la réalisation de chacune
des Unités, objet du Contrat, le plus possible, les entreprises et fournisseurs locaux a
participer aux appels d'offres. A la demande du Contractant, des listes d'entreprises
locales pourront lui étre remises par le Client,

Conformément a l'article 1 de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975, le Contractant
sera responsable, a I'égard du Client, de la bonne exécution, par I'ensemble des Sous-
Traitants, de la partie des Travaux qui leur aura été sous-traitée, notamment en ce qui
concerne les délais, la qualité des prestations, la garantie de bonne exécution et de
performances, fes assurances spécifiques aux chantiers, et ce quelles que soient les
circonstances de la sous-traitance.

Garanties de paiement des Sous-Traitants

Le Contractant justifiera au Client, préalablement a la signature des contrats de sous-
traitance, de la mise en place des cautions personnelles et solidaires dues par le
Contractant, aux termes de l'article 14 de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975, 3
chacun des Sous-Traitants, émanant d'un établissement qualifié et pour des montants
correspondants a chacune des sommes qui leurs sont dues par le Contractant.

MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET

A la demande du Contractant, le Client fera ses meilleurs efforts pour mettre a disposition
du Contractant, en temps utile, tous les documents et informations en sa possession,
dans la version existante.

Le Contractant déclare avoir recu du Client ou de ses Représentants, notamment
I'Assistant a Maitre d"Ouvrage (AMO), tous les renseignements nécessaires concernant
l'utilisation que le Client souhaite faire de chacune des Unités pour permettre au
Contractant de réaliser les Travaux conformément aux stipulations du Contrat
(notamment celles relatives au Planning Général des Travaux et au Prix du Contrat), aux
lois et aux usages.

. Le Contractant déclare avoir étudié tous les plans, informations et calculs qui lui ont été
“fournis par le Client et assume I'entiére responsabilité de leur interprétation, vérification,

utilisation et assimilation dans le cadre des Travaux, a l'exception .des informations
suivantes pour lesquelles le Contractant n‘assume pas la responsabilité de leur
vérification:

(@) le rapport géologique conformément a I'article 8.3 (a) ci-dessous ;

(b) les points et niveaux de références sur site spécifiés par le Client auxquels des
travaux seront a effectuer ; et

{c) toute information requise pour faire les connections nécessaires avec les réseau
existants.,
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Le Contractant déclare avoir pris connaissance et vérifié le contenu de l'ensemble des
Annexes qu'il accepte. Le Contractant déclare, en outre, avoir effectué toutes les
démarches nécessaires pour la bonne compréhension du projet de construction de
chacune des Unités auprés du Client ainsi gu'auprés de toutes les autorités et services
compétents.

l.e Contractant déclare avoir visité le Site et se déclare satisfait de I'état physique du
Chantier, des conditions d'accés et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers
ainsi que de tous les éléments généraux ou locaux nécessaires a I'exécution des Travaux.

Le Contractant déclare avoir apprécié et tenu compte de toutes les difficultés ou risques
pouvant étre raisonnablement prévus par un contractant compétent et expérimenté et
susceptibles d'affecter I'exécution par e Contractant de ses obligations au titre du Contrat
dans les délais stipulés a l'article 5 ¢i avant et pour le Prix stipulé a l'article 13,
notamment en termes de contraintes d'exploitation et de mode de fonctionnement de la
Centrale existante d’une part et les nouvelles unités objet du Contrat d'autre part, de
pollution générée sur le site par le Contractant, de risques acoustiques, de vibrations
éventuelles ou de risques d'accidents liés au Site et au Chantier.

8.3 Le Contractant supportera toutes les conséquences dommageables pouvant résuiter de
I'état physique du Site et du Chantier, y compris des servitudes grevant le Chantier
révélées par le Client préalablement a la signature des présentes (ou dont le Contractant
ne pouvait ignorer fexistence, apres visite du Site et du Chantier), dans le cadre de la
conception et de I'exécution des Travaux, sauf dans les cas stipulés au paragraphe di-
aprés. Le Contractant renonce par avance a formuler toute réclamation au maitre de
l'ouvrage relative a de telles conséquences. Le Prix du Contrat ne sera pas révisé et les
délais d'achévement des Travaux ne seront pas prorogés pour tenir compte des
difficultés ou colts non prévus par le Contractant a la date de signature du Contrat, sauf
dans les cas stipulés au paragraphe ci-apreés.

Exceptions :

(a) Si le Chantier révélait une pollution du sol ou du sous-sol et/ou une constitution du
sol et du sous-sol autre que celle connue par le Contractant par voie du Cahier des
Charges Technique et rapport géotechnique mis & sa disposition par le Client
conformément a I’Annexe 2 ci-dessus, le Contractant ayant ddment prouvé que cette
pollution et/ou constitution trouve son origine dans une cause antérieure a la
conciusion du Contrat et ne résulte pas d'une négligence du Contractant dans
l'exécution de ses obligations, rendant plus longue, plus onéreuse ou impossible
Texécution par le Contractant de ses obligations au titre des présentes, les Parties sa
rapprocheront afin d'étudier toutes mesures permettant au Contractant d'exécuter
ses obligations conformément aux stipulations du Contrat.

(b) La survenance de I'un des événements stipulés au paragraphe (a) ci-dessus sera
considérée comme un cas légitime de prorogation de la Date Contractuelle de
Réception. Le Client prendra, en outre, en charge les surcoilits diiment justifiés,
engendrés par |'adoption des mesures prévues au paragraphe susmentionné, sous
réserve quil ait suffisamment anticipé dans le cadre des investigations a sa charge.
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9.1.1.2
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Il est convenu que le Contractant prendra a sa charge les colits de tous les travaux de
génie civil pour lesquels il a regu les informations et qui ont été clarifiées avec le Client a
la signature du Contrat, adaptation lié a la construction de chacune des Unités et
qu'aucun surcoilt ou retard ne sera accepté pour ces motifs. Il appartient au Contractant
dans le cadre de sa mission de vérification des données, de confirmer et le cas échéant
de compléter les résultats des études de sols et diagnostic pollution jointes en annexe du
présent contrat. Le Contractant dot également tenir compte des préconisations et
conclusions de I'étude d'impact figurant en annexe du Contrat et réalisée en faveur des
batraciens (espéce protégée résidant sur le site de la centrale) par la protection des
ouvertures de sols par des filets, le respect des préconisations au moment des
remblais....).

Le Contractant s'engage a participer avec le Client aux activités de démarrage relatives
aux équipements extérieurs aux limites de fournitures qui ne font pas ['objet
d'interventions aux termes du Contrat, mais qui seront nécessaires au fonctionnement de
chacune des Unités, devant étre réalisées conformément au Contrat, tels que par
exemple, le poste de livraison / station de détente-comptage compression du gaz de
GRT-gaz.

L'examen, le visa et/ou l'approbation par le client ou ses représentants (Assistant a
Maitre d’Ouvrage ou autre) de documents techniques, plans, échantillons ou autres qui
leur soit soumis, de méme que la surveillance et le contrdle éventuellement exercés par
le client ou ses représentants (Assistant & Maitre d'Ouvrage, Bureau de Contréle,
Organisme Notifié ou Habilité ou autre..) au cours de lexécution du Contrat, ne
sauraient, de quelque maniére que ce soit, dégager ou diminuer la responsabilité du
Contractant.

La structure et le traitement de la documentation relative au projet, y compris le contenu,
la mise a disposition, la date d'approbation ainsi que la classification sont spécifiés dans
I'Annexe 4.

OBLIGATIONS DES PARTIES

Obligations du Contractant

En plus des cofits indiqués dans les documents constituant le Contrat, sont également a
la charge du Contractant tous les frais découlant de la réalisation de I'objet du Contrat, et
notamment :

La mise a disposition de personnel, en quantité et qualité, nécessaire en fonction des
ouvrages a reéaliser et la fourniture sur Site des matériaux requis, en tenant compte des
délais nécessaires pour les autorisations éventuelles {pour mémoire, a la charge du
Contractant) et liées aux procédures de recrutement, obligations de la réglementation du
travail...

L'utilisation d'outillages et autres équipements utiles pour la réalisation des Travaux. A ce
titre, le Contractant s'engage a n'utiliser qu'un matériet en parfait état et conforme a la
réglementation en vigueur

Les frais de dépdt et de transport en décharge, selon les modalités prévues par les

_réglementations en vigueur, des déchets et gravats générés sur le site par le Contractant.
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2.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.6.1

9.1.6.2

9.1.6.3

9.1.6.4
9.1.6.5

9.1.6.6

9.1.6.7
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La prise en charge des taxes d'importation et de dédouanement.

Les adaptations et renforcements nécessaires au niveau du réseau de transport pour
assurer l'acheminement du matériel de sa fourniture jusqu‘au site de montage de la
Centrale,

La particularité des opérations, objet du Contrat, requiert, pendant toute fa durée des
Travaux, rapidité d'exécution et disponibilité des moyens et des hommes dans le cadre
de journées de travail successives et continues. Les Travaux pourront également se
dérouler, le cas échéant, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés (il appartient au
Contractant d'obtenir les autorisations administratives necessaires (inspection du
travail...)).

Le Contractant ne pourra exiger aucune majoration sur le Prix contractuel ou des
rémunérations particuliéres de ce fait, cette éventualité étant comprise dans les
conditions normales du déroulement du Contrat. DPans tous les cas, le Contractant se
chargera dobtenir les accords et dérogations nécessaires conformément a la
réglementation en vigueur.

Le Contractant sera responsable vis-a-vis des tiers conformément a la loi.

Conformément aux articles 1147 (effets des obligations), 1382 a 1386 (des délits et des
quasi-délits) et 1792 et suivants {responsabilité décennale) du Code Civil francais, le
Contractant sera responsable, au titre de son obligation de résultat, de tous dommages
matériels et corporels pouvant atteindre le Client qui résultent de I'exécution par le
Contractant des Travaux, que ces dommages soient causes par sa faute, par celle de ses
Sous-Traitants ou ses Intervenants, ou par celle du personnel du Contractant ou celle de
ses Sous-Traitants ou des Intervenants du Contractant, ou par les biens ou équipements
qui appartiennent au Contractant ou qui lui sont confiés et dont il a la garde.

De plus, e Contractant s'engage, a la signature du Contrat:

A présenter au Client copie des polices d'assurances et a justifier au Client, chaque fois
gu'il le demande, qu'il s'est acquitté de ses obligations en matiére d'assurance.

A fournir au Client, avant ou au moment de ['arrivée du personnel sur le Chantier, la liste
nominative de son personnel comprenant également leur qualification, leur numéro
d'immatriculation et leur situation en matiére d'assurances obligatoires, y compris les
autorisations de séjour et de travail pour les éventuels étrangers

Au respect de tous les réglements en vigueur sur le Chantier et sur les Sites.

Au plein respect des réglementations et de la Iégislation en vigueur en matiére de
prévention des accidents.

A exposer, a I'extérieur du Chantier, les panneaux portant les indications prescrites par la
loi,

A éliminer, & ses frais et sous sa responsabilité, ies divers déchets dont les déchets
spéciaux provenant des travaux de construction générés par le Contractant,
conformément a ia réglementation en vigueur.

A veiller & la coordination de ses Sous-Traitants sur le Chantier.




29.1.6.8

9.1.6.9

9.1.6.10

9.1.7

9.1.8

2.1.9

9.1.10

9.1.11
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A remetire au Client ou au Coordonnateur, pour toute intervention sur ie Chantier, les
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé prévus par les articles L. 235-7
et R. 238-26 (PPSPS) du Code du Travail, dans les trente (30) jours de la signature des
présentes et, en tout état de cause, quinze (15) jours avant le début des Travaux devant
étre réalisés par son Personnel.

A compléter, si nécessaire, le Plan de sécurité aprés l'avoir soumis & I'évaluation du
Coordonnateur pour I'exécution des Travaux, sans que cela entraine une modification
et/fou adaptation du Prix contractuel dans la mesure oli le Contractant a déja évalué
toutes les conditions et obligations inhérentes aux Travaux lors de la phase de
présentation de l'offre.

Dans le cas oU il ferait exécuter une partie des Travaux par un ou plusieurs Sous-
Traitants, a leur remettre, conformément a l'article R. 238-29 (PGC) du Code du Travail,
un exemplaire du plan général de coordination préparé par le Coordonnateur pour le Site
et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a
retenues pour les parties du Chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a
avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

A lintérieur du Site, 3 respecter les régles ainsi que les prescriptions de sécurité
applicables (en particulier les régles de sécurité spécifiques a la centrale), en outre, et
faire respecter par son Personnel et ses Sous-Traitants et Intervenants, les prescriptions
particuliéres de sécurité de ia Centrale données par le Client.

Le Contractant mettra a disposition du Client un espace d'occupation présentant des
moyens et structures telies qu'il pourra étre affecté a 'usage de bureaux et que le Client
sera libre d'utiliser a tout moment. Néanmoins, les cofits d'utilisation seront a la charge
du Client.

Le Contractant déclare connaitre la législation sur le travail clandestin, en particulier les
articles L. 324-9 et suivants du Code du Travail, et atteste sur 'honneur qu'il est a jour
de ses obligations fiscales et sociales, en particulier au regard des articles L. 143-3,
L. 620-1 et suivants du Code du Travail et tous autres textes en vigueur.

Il s'engage a exiger les mémes obligations de ses propres sous-traitants.

Le Contractant certifie sur I'honneur que les salariés qui exécuteront les prestations
seront employés réguliérement au regard des dispositions du Code du Travail.

Le Contractant a une obligation d'information vis-a-vis du Client, notamment a propos de
toute nouvelle réglementation sur les installations, objet du présent Contrat.

Le Contractant a obligation de prendre les dispositions nécessaires afin de protéger son
personnel vis-a-vis des risques associés a la proximité d'un site Ceveso.

Dans le respect des spécifications du présent Contrat et du Planning Général, le
Contractant s‘engage a fournir la _spéciﬁcation technigue des HSRG.
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9.2.3
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12,

12.1

12.2
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Obligations du client

Conformément aux spécifications du présent Contrat ainsi que du Planning Général, le
Client :

prendra en charge les cofits relatifs a fa fourniture de gaz naturel, a la fourniture d'eau
brute (de forage ou de surface), a la fourniture d'eau potable auprés du réseau extérieur
et a la fourniture de I'électricité de chantier, & partir des points de raccordements
convenu entre les Parties et sur la base d'un programme prévisionnel de consommations
validé par les Parties. Le Contractant prendra a sa charge le raccordement sur tous les
réseaux en limite de fourniture aux points d'interfaces ;

fournira les chaudiéres de récupération {(HRSG) répondant a la spécification technique
définie a I'Annexe 16 ;

effectuera et prendra en charge ies colits des travaux de dévoiement conformément a
I"Annexe 2 ; et

accordera au Contractant 'accés au chantier.

CLAUSES PARTICULIERES

Sans objet.

SERVICES ET TRAVAUX EN OPTION

~ Sans objet.

MISE A DISPOSITION DU CHANTIER

Les espaces mis & disposition du Contractant sur le Chantier sont ceux détaillés dans le
Cahier des Charges Technigue.

Les espaces seront consignés en ['état, sans aucun type d'intervention de la part du
Client. Le Contractant devra procéder, a ses frais, a I'aménagement, l'urbanisation et la
gestion par des services autonomes des espaces consignés.

. Si le Contractant a besoin de superficies supplémentaires, il devra pourvoir, a ses propres
- frais, a la recherche, la location et la gestion par des services autonomes des espaces
‘adéquats en dehors du penmetre de la Centrale.

Contrat EPC GGG — EH No 140003733 o . 17



endesa france

13. REMUNERATION

Le prix pour Fétude, la conception et la réalisation des Travaux tels gue définis a
I'article 3, objet du présent Contrat, est fixé a :

€ 359.900.000 HT
{trois cent cinquante-neuf million neuf cent mille Euro, hors taxe)
(le Prix du Contrat).

Le Prix du Contrat s'entend DDP (Delivery Duty Paid), selon les Incoterms 2000 et inclut
la totalité des colits relatifs aux Travaux, y compris toutes les taxes et colts y afférents, y
compris les droits de douane éventuels ainsi que toutes taxes non francgaises et non
déductibles, ainsi que les frais d'assurance, a I'exclusion de la TVA au taux en vigueur en
France au moment du fait générateur.

Le Prix du Contrat est un prix forfaitaire, définitif, non actualisable et non modifiable, sauf
dans les cas expressément prévus au Contrat. Il ne sera pas soumis a une quelconque
révision sur la base d‘indices qui pourraient &tre établis en raison de changements des
prix de la main d’ceuvre et des matériels,

A l'entrée en vigueur du Contrat la valeur du Droit de Réservation d’un montant de seize
million sept cent soixante mille Euro (€ 16.760.000), ainsi que de FAccord LNTP d'un
montant de neuf cent cinquante mille Euro (€ 950.000) déja payée par le Client sera
déduites du premier acompte visé a l'article 14.1.1 ci-dessous.

Le Contractant reconnait que le Prix du Contrat représente une juste contrepartie de ses
obligations au titre du présent Contrat et assumera, pour ce Prix, la totalité des risques
afférents aux Travaux, sauf dans les cas expressément stipulés par le Contrat.

Dans le cadre des dispositions réglementaires concernant les acquisitions de biens
intracommunautaires, le Contractant trouvera, ci-aprés, le numéro d'identification a la
TVA du Client : FR 71 399 361 468.

Deés signature du présent Contrat, e Contractant transmettra au Client son propre
numéro d'identification.

Pour permettre au Client d'établir la déclaration d'échange de bien entre états membres
de {'Union Européenne, le cas échéant, les documents de livraison et les factures du
Contractant devront comporter obligatoirement :

* le numéro de nomenclature douaniere du produit,
= Ja masse nette,
= . le pays d'origine du bien.

Sur le plan fiscal, les factures devront parvenir au Client, impérativement au cours du
méme mois que celui de la mise a disposition du matériel sur Sites du Client,

Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer des retards de paiement de la part du
Client sans préjudice d'éventuels dommages-intéréts du fait notamment des amendes
que risque d'encourir le Client pour défaut de production de renseignements exigés par
I'Administration frangaise. '
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PAIEMENT DU PRIX

Modalités de paiement

Le Client devra s'acquitter du paiement du Prix en plusieurs acomptes qui seront exigibles
au moment de la réalisation effective des événements ou tranches de Travaux
correspondant a I'échéance et selon le montant spécifié ci-aprés, aprés constatation
contradictoire de la réalisation de l'evénement et rédaction du procés-verbal par les
personnes responsables, telles qu'indiquées a l'article 15.

Le paiement du premier acompte a la date d'entrée en vigueur du Contrat, ne pourra se
faire qu'aprés remise par le Contractant au Client, de la Garantie de Restitution de
I'Acompte, conformément a Varticle 29.1 du présent Contrat.

Il est convenu entre les Parties que les mois figés dans I'échéancier de paiement ci-aprés
sont donnes a titre indicatif et sont susceptible de changement en cours de réalisation du
projet, pour tenir compte de l'avancement réel des Travaux.
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No de No ACtIVIté Fractions . ) . .
. Planning Evénement nécessitant un paiement
Paiement Général
enera o, Mois
1 S10--105 10,00% 1 Date d'entrée en vigueur du contrat'(versement de 'Acompte)
2
2 S1-666500 7,00% 3 Début d'installation du chantier
4
5
6
3 31-666525 6,00% 7 Fin de nivellement du site
8
SHUMCS26 7,00% 9 Commencement des travaux d'excavation
5 SITUHAS06# 5,00% 10 Début des excavations et fondation du HRSG (Tranche 1}
11
SI1HUMC540 5,00% 12 1% écoulement de fondation UMC
SI2UMC540 5,00% 13 2°™ acoulement de fondation UMC
SI12UHAS06 5,00% 14 Fin des excavations et fondation du HRSG (Tranche 2)
1% cellule de la tour de refroidissement 1,
9 SHHURAS12 2,50% 15 L
préte pour le montage mécanique
1°™ cellule de la tour de refroidissement 2,
10 SI2URAS12 2,50% L
préte pour e montage mécanique
16
10 SITMKA304 4,00% 17 Alternateur Tranche 1 Ex Works
11 SIZMKA304 5,00% 18 Alternateur Tranche 2 Ex Works
12 SHMMBAGOO 2.50% 19 Mise en place TaG (Tranche 1)
14 SHMA-604 2,50% Mise en place de ia TaV sur le massif de fondation (Tranche 1)
15 SIMBAT400 2,00% Arrivée sur Site DDP du transformateur d'alternateur (Tranche 1)
16 Si2MBABOC 2,50% 20 Mise en place TaG (Tranche 2)
17 SI2MA-604 2,50% Mise en place de la TaV sur le massif de fondation (Tranche 2)
18 SI2BAT400 2,00% Arrivée sur Site DDP du transformateur d'alternateur {Tranche 2}
21
22
23
19 SI1PAD804 2,00% 24 Mise en service des pompes alimentaires (Tranche 1)
20 SI2ZPAD804 2,00% 25 Mise en service des pompes alimentaires (Tranche 2)
21 SIMMBA832 4,00% 26 1% synchronisation de la Tranche 1 '
22 SI2MBAS832 4.00% 27 1% gynchronisation de la Tranche 2
28
29 .
23 S11---200 5,00% 30 Réception provisoire de la Tranche 1
24 Si2---210 5,00% 3 Réception provisoire de la Tranche 2
100,00%
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Facturation et Paiements
Facturation

Une facture d'acompte spécifique devra étre émise a chaque échéance pour le montant
exact de celle-ci ; seules les factures émises a la Réception provisoire des Travaux seront
émises a titre définitif.

Une facture ne pourra étre émise qu'a la suite d'un procés-verbal contradictoire signé par
les Parties, attestant la réalisation de I'événement, correspondant a IAcompte, a
I'exception des factures relatives au démarrage des prestations qui seront émises aux
dates préétablies a {'article "Paiement du prix".

Chaque facture indiquera I'évenement facturé avec sa date de réalisation, ainsi que le
proceés-verbal correspondant visé ci-dessus. En l'absence de ces indications, la facture
sera rejetée,

Les factures devront étre émises au nom du Client et adressées en original (+ 1
exemplaire) a ;

Endesa France

Société Nationale d'Electricité et de Thermique
Service Comptahbilité fournisseur

2, Jacques Daguerre

92565 Rueil Malmaison

avec en copie le Chef de Projet
(Les factures devront comporter le N° du Contrat)

Pour permettre la réalisation des paiements, e Contractant s'engage & communiguer au
Client, immédiatement et par écrit, 'exécution des prestations justifiant F'émission de la
facture. De son ¢0té, le Client s'engage, dans un délai de 15 jours suivant la réception de
ladite communication, a vérifier, contradictoirement avec le Contractant, la réalisation
desdites prestations par le biais de son responsable et a signer le procés-verbal certifiant

‘la réalisation de I'événement facturé ou a communiquer par écrit au Contractant ses

contestations maotivées,

En cas de retard de paiement, en l'absence de contestation motivée du Client, le
Contractant a droit a des intéréts correspondants au taux Euribor 3 mois, plus 2,5 points
de pourcentage. Il est entendu que le taux d'intéréts mentionné dans cet article est
réciproque aux deux Parties en cas de délai de paiement. '

Paiements

Le paiement de la facture sera effectué soixante (60) jours suivant la date 'de la facture,
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14.4 Paiement final

Afin d'obtenir le paiement final du Client, le Contractant lui fournira, en méme temps que
sa demande de paiement final, une déclaration écrite sur I'honneur indiquant que toutes
les factures concermant la main d'ceuvre, fes fournitures, les équipements et les
matériaux et/ou équipements fournis par le Contractant ont été acquittées et qu'aucune
somme (autre que celle figurant dans sa demande de paiement final) n'est due a ses
Sous-Traitants et Intervenants dans le cadre du Contrat.

Cette déclaration sur I'honneur contiendra un engagement du Contractant selon lequel il
a donné satisfaction & toutes les réclamations et acquittera toutes les sommes dues ou a
devoir & ses Sous-Traitants et Intervenants, dés qu'il aura lui-méme regu fe paiement
définitif du Client.

Cette déclaration sur I'honneur indiquera également qu'en contrepartie du paiement final,
le Contractant s'engage a défendre et a indemniser le Client, ses mandataires,
Représentants, Personnel, employés, successeurs et ayants droit respectifs contre toute
réclamation, requéte, poursuite ou autre responsabilité a I'égard de tiers, y compris la
main d'oeuvre, les Sous-Traitants et les Intervenants du Contractant, découlant du
Contrat a cause d'un non-paiement des sommes dues & ces parties conformément aux 1%
et 2°™ paragraphes de cet article 14.4.

Le paiement final effectué par le Client ne sera pas considéré constituer une renonciation
ou une modification aux obligations du Contractant aux termes du Contrat notamment,
sans que ceci soit limitatif, a ses garanties et responsabilités définies dans les documents

contractuels.
15. COMMUNICATIONS ET INTERLOCUTEURS
15.1 Les interlocuteurs des Parties, dans le cadre du Contrat, seront :
15.1.1 Pour le Client :

Responsable du Projet : Stéphane Knoll

Endesa France ~ Société Nationale d’Electricité et de Thermique
Centrale Emile Huchet

57500 SAINT-AVOLD / FRANCE

Tél. : 0033387833804

Fax : 00 33387834020

15.1.2 Pour le Contractant :
" Responsable du Projet : Riidiger Bratzler / Jiirgen Horter
SIEMENS AG ~ Power Generation
Kaiserleistrafe 10
63067 OFFENBACH am MAIN / ALLEMAGNE

Tél.: 004969807-2344/-2789
Fax : 00 4991 31 18 79 68 20
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Toutes les communications adressées au Client par le Contractant seront envoyées a
l'adresse suivante, sachant que les factures seront envoyées a l'adresse prévue a l'article
14.3.

Client

Endesa France ~ Société Nationale d’Electricité et de Thermique
2 rue Jacques Daguerre

92565 RUEIL-MALMAISON / FRANCE

Tél. : 0033 147523998

Fax: 0033147523999

et

Endesa France ~ Société Nationale d'Electricité et de Thermique
Centrale Emile Huchet

57500 SAINT-AVOLD / FRANCE

Tél. : 00 33 387 833804

Fax: 0033387834020

Toutes les communications officielles adressées au Contractant par le Client seront
envoyées aux adresses suivantes :

SIEMENS AG ~ Power Generation
KaiserleistraBe 10

63067 OFFENBACH am MAIN / ALLEMAGNE
Teél. : 0049 69 807 -2344/-27 89

Fax : 00 49 91 31 18 79 68 20

GARANTIES

Garantie de construction

Outre la garantie légale des vices cachés, si applicable, et les garanties légales d'ordre
public et sans préjudice des garanties particuliéres données par les fournisseurs et
fabricants selon indications données dans le Cahier des charges Techniques, e
Contractant s'engage a garantir chacune des Unités pour une durée de vingt-quatre (24)
mois a compter de la date effective de sa Réception proviscire, contre fous désordres
affectant le fonctionnement de chacune des Unités ou I'un quelconque de ses éléments,
matériaux ou équipements. La garantie du Contractant contre les désordres sétend
exclusivement aux éléments et prestations fournis par le Contractant, conformément a
l'article 3. L'usure anormale d'un équipement, matériau ou élément de chacune des
Unités sera notamment appréciée sur la base du programme d'entretien et de
maintenance des Unités et de leurs équipements, établi par le Contractant.
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Si, au cours du délai visé a larticle 16.1.1 ci-dessus, il est nécessaire de proceder au
remplacement d'un élément d'une des Unités ou d'un élément, matériau, matériel ou
équipement de I'Unité affectée pour cause d'usure anormale, de rupture ou de vice de
fonctionnement, cette remise en état entrainant ou n'entrainant pas une indisponibilité de
I'élément, matériau, matériel ou équipement concerné, le délai de garantie stipulé a
l'article 16.1.1 ne courra, pour I'élément, matériau, matérief ou équipement de I'Unité
concernée, qu'a compter de la mise en service, par le Contractant, des piéces de
remplacement.

La prolongation du délai de garantie s'appliquera uniquement aux parties, éléments ou
installations devant &tre réparés ou remplacés. Le délai de garantie pour ces parties
réparées ou remplacées expirera toutefois quarante-huit (48) mois au plus tard aprés la
Réception provisoire.

La période de garantie de chaque Unité sera prolongée d'une période égale a la durée
pendant laguelle I'Unité concernée n'aura pu étre utilisée en raison d'un vice, d'une
panne ou d'un dommage.

Par ailleurs, le Contractant répondra au Client de I'exécution de ses obligations au titre
des articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil francais {responsabilité décennale)
pour les Travaux, objet du Contrat, en relevant.

Garanties de performance

Les garaniies se rapportent aux conditions spécifiées dans le Cahier des Charges
Technique.

Les Parties conviennent qu'aucune tolérance ne sera appliquée aux valeurs ci-dessous.
Les conditions de références utilisées pour la définition des valeurs garanties sont celles
prévues au Cahier des Charges Technique.

Le Contractant garantit que, pour la Réception provisoire de chacune des Unités, les
paramétres de performance auront les valeurs indiquées ci-aprés.

Charge nominale continue nette

La charge nominale continue nette de chacune des Unités a cycle combiné ne devra pas
étre inférieure a la valeur définie dans 'Annexe 2 chapitre 103.

Consommation spécifique nette en charge nominale continue nette

La consommation spécifique nette en charge nominale continue de chacune des Unités a
cycle combiné ne devra pas dépasser la valeur définie dans I'Annexe 2 chapitre 103.

Charge Minimale Technique Environnementale

La charge minimum a laquelle chacune des Unités a cycle combiné pourra fonctionner en
respectant les limites d'émission, avec TG fonctionnant en charge TGCMTE (Charge
Minimale Technique Environnementale de la Turbine & Gaz), ne devra pas dépasser la
valeur définie dans Annexe 2 chapitre 103.
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16.2.7 Temps de démarrage
Les temps de démarrage seront conformes aux valeurs définies dans I'Annexe 2 chapitre
103.

16.2.8 Emissions de gaz

Les émissions de gaz, pour chacune des Unités dans le champ compris entre CMTE
(Charge Minimale Technique Environnementale) et CMC (Charge Maximale Continue) et
dans l'ensemble du champ des conditions environnementales prévues ne devront pas
dépasser les valeurs définies dans ‘Annexe 2 chapitre 103.

16.2.9 Emissions sonores
Respect des prescriptions indiquées dans I'Annexe 2 chapitre 103.

16.2.10 Vibrations des machines rotatives

Les niveaux de vibrations pour la ligne d'arbre du single-shaft TG-TV-Alternateur seront
conformes aux niveaux définis dans FAnnexe 2 chapitre 103.

16.2.11 Niveaux d'éclairage

Les niveaux d'éclairage seront conformes aux niveaux définis dans I'’Annexe 2 chapitre

103.
16.2.12 Sans obijet.
16.2.13 Garantie des dates de réception provisoire

Le Contractant garantit que les dates de Réception provisoire de chacune des Unités,
ressortant des articles 5 et 6 ci-dessus, seront respectées ou se situeront dans les délais
convenus ultérieurement par écrit entre les Parties.

16.2.14 Garantie de fonctionnement : indisponibilité accidentelle pendant les 24 premiers mois de
fonctionnement en cycle combiné.

Le taux d'indisponibilité accidentelle de chacune des Unités, pour les 24 premiers mois de
garantie a8 compter de la Réception provisoire, ne devra pas dépasser la valeur en % du
tableau figurant dans le Cahier des Charges Technique, suivant les modalités de calculs
définis dans I'Annexe 2 chapitre 103.

17. PENALITES
'17.1 Recouviement
17.1.1 l.es montants dus par le Client au Contractant seront réglés conformément a I'échéancier

de paiements fixé a l'article 14. En cas de pénalités dues par le Contractant, celles-ci
seront facturées par le Client séparément et seront soumises aux modalités de paiement
stipulées a l'article 14.
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17.1.2 Le Client sera habilité a facturer des intéréts prévus a l'article 14.3.1.5 au cas ou le
Contractant ne paie pas a la date d'échéance un quelconque montant de pénalités qui lui
a été facturé en accordance avec l'article 17.

17.2 Pénalités de retard

17.2.1 Les pénalités visées au présent article ne seront dues que si les événements auxquels
elles sont lices sont imputables au Contractant et ne sont pas consécutifs & un cas de
force majeure.

17.2.2 A) Les pénalités pour retard sur les dates de Réceptions provisoires des Unités
visées a l'article 5.2 ci-avant, s'élévent & :

- 0,10% du Prix du Contrat par semaine compléte de retard,
de la 1* 3 la 4* semaine de retard, par Unité ;

- 0,15% du Prix du Contrat par semaine compléte de retard,
de la 5* a la 8*™ semaine de retard, par Unité ;

- 0,75% du Prix du Contrat par semaine compléte de retard, a partir
de la 9*™ semaine de retard, par Unité.

Le montant total des pénalités de retard sur les dates de Réceptions provisoires
sera strictement limité a 15% du Prix du Contrat.

B) Un bonus de huit cent cinquante mille Euro (€ 850.000) par mois et par Unité
sera payable au Contractant au prorata par semaine complete ol une Unité est
réceptionnée avant la date de Réception provisoire telle que fixée a l'article 5.2
ci-dessus.

17.2.3 En cas de retard de la part du Contractant de la remise d'un ou plusieurs documents
prévu dans Annexe 4 :

- liés principalement a la gestion des interfaces en limite de fourniture (GRT-gaz,
RTE....),

- conditionnant la remise a jour du permis de construire et de la Demande
d’Autorisation d’exploiter,

- nécessaires a la prise de connaissance des installations par I'exploitant (P&Ids,
notices de fonctionnement, procédures de mise en service,

- indispensables au lancement des essais et de mise en service (PV de fin de
montage, procédures d'essais et de mise en service...)

le Contractant pourra étre soumis a pénalités calculées sur la base de 500 Euro par

document par jour de retard sur I'échéancier des documents stipulé en annexe. Le
plafond des pénalités de retard sur fa remise des documents est de 0,5% du prix de

I'Unité considérée,
iy
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Pénalités pour indisponibilité accidentelle dans les 24 premiers mois de
fonctionnement en cycle combiné

La pénalité, en cas de dépassement du taux garanti, tel que fixé a l'article 16.2.14 ci
avant, s'éleve a 100 000 Euro par point de pourcentage d'indisponibilité accidentelle
supplémentaire de chacune des Unités par rapport au taux garanti. Le montant total des
pénalités pour indisponibilité accidentelle sera strictement limité & 2% du Prix du Contrat.

Pénalité pour non atteinte de la Charge nominale continue nette garantie

La pénalité pour non atteinte des valeurs garanties, visées a l'article 16.2.4 ci-avant,
s'éléve a 1 000 Euro par kW en moins par rapport a la valeur garantie de la Charge
nominale continue nette de chacune des Unités.

Pénalité pour non atteinte de la Consommation spécifique nette en Charge
nominale continue

La pénalité pour non atteinte des valeurs garanties, visées & l'article 16.2.5 ci-avant
s'éléve a 80 000 Euro par k3/kWh supplémentaire relevé par rapport a la valeur garantie
de la Consommation spécifique nette de chacune des Unités.

Pénalité pour le non-respect des temps de démarrage

Dés lors que ['un des délais dépasse la valeur respective garantie, telle que prévue ci
avant a larticle 16.2.7, il sera appliqué une pénalité de 80 000 Eurc par point de
pourcentage en plus par rapport a la valeur garantie pour chacune des Unités. Le
montant total des pénalités pour le non-respect des temps de démarrage sera
strictement limité a 2% du Prix du Contrat.

Pénalité pour non respect de la Charge Minimum Technique Environnementale
La pénalité en cas de dépassement de la valeur garantie, telle que prévue a l'article
16.2.6 ci avant, s'éleve a 80 000 Euro par MW supplémentaire par rapport a la valeur
garantie de chacune des Unités.

Compensation (set off) des performances entre-elles

Pans son calcul des pénalités pour non atteinte de performance, le Client tiendra compte
du principe de compensation par lequel la performance d'une Unité en dessous de ia
valeur garantie sera compensée (set off) par la méme valeur de performance de l'autre
Unité, si celle-1a est au-dela de la valeur garantie.

Plafond des pénalités

Le montant total de toutes fes pénalités visées aux articles 172 Jusque 17.7 est

_strlctement limité a 30% du Prix du Contrat.
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Obligations d’achévement

Afin d'éviter toute ambiguité, il est précisé que le versement des pénalités de retard et de
non performance, stipulées a l'article 17, jusqu'a épuisement de leur plafond respectif, ne
délivrera en tout état de cause le Contractant que de son obligation d'achever chacune
des Unités et de réaliser les Performances garanties dans les délais prescrits par le
Contrat.

En revanche, I'épuisement des plafonds des pénalités de retard et de non performance,
stipulées a larticle 17, ne relévera en aucun cas le Contractant de son obligation
d'achever les Travaux, de réaliser pleinement les Performances de Réception et de
remédier aux défaillances de chacune des Unités au titre de la Garantie, ni d’aucune
autre de ses obligations et responsabilités aux termes du Contrat, notamment en cas de
résiliation du Contrat, conformément aux stipulations de l'article 22.

Si le Contractant n'exécute pas fes obligations qui Iui incombent aux termes de I'article
17.10.2 ci-dessus dans le délai convenu entre les Parties, le Client pourra lui notifier la
date & laquelle les Travaux nécessaires & |'achévement de chacune des Unités ou a la
réalisation d'une Performance garantie devront avoir été réalisés ou la défaillance ou le
vice réparé. Si, a la date fixée par le Client, les Travaux nécessaires & l'achévement de
chacune des Unités ou a la réalisation d'une Performance garantie n'ont toujours pas été
réalisés ou la défaillance ou le vice réparé, le Client pourra, sans préjudice de I'application
de Farticle 22, effectuer les Travaux nécessaires {ui-méme ou les faire effectuer par un
tiers, aux risques et frais du Contractant, conformément aux stipulations de l'article 1144
du Code Civil frangais. Les cofits de ces Travaux seront payables par le Contractant &
premiére demande du Client et seront augmentés, le cas échéant, d'intéréts de retard.

A l'exception de la résiliation conformément a larticle 22, le paiement des pénalités
comme prévu dans le présent article 17 sera libératoire de toutes autres réclamations et
responsabilités et les recours définis dans le présent article constituent fa seule
responsahilité du Contractant et les seuls recours du Client en cas d'un retard ou de
manquement du Contractant a ses obligations de garantie de performance.

Réglement des pénalités pour non atteinte de performance des HRSG

Dans le cas ol, au moment de la fixation des pénalités pour chacune des Unités
conformément a Varticle 17 :

(a) des pénalités sont appliquées du fait de la non atteinte des garanties de
performance d'une des Unités ; et

(b) que ces performances ne sont pas atteintes du fait d'un mauvais
fonctionnement ou la non atteinte de performance du HRSG de I'Unité
concernée ; et

{©) ce mauvais fonctionnement ou cette non atteinte de performance du HRSG a
~ été consigné dans le procés-verbal de réception des HRSG contresignée par
Siemens en tant que responsable de l'ingénierie desdites chaudiéres,

alors toute pénalité appliquée de ce fait sur I'Unité concernée sera proportionnellement
réduite d'un montant équivalent a {a moindre performance du HRSG concerné,

2s--%f\ 1
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RECEPTIONS

Critéres généraux de réception de chacune des Unités

Les Travaux et les prestations, objet du Contrat, seront réceptionnés par le Client selon
les critéres et les modalités définis ci-aprés (Réception dite "provisoire" a considérer
comme la réception au sens des articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil francais).

La Réception provisoire fera 'objet d'un procés-verbal établi contradictoirement et signé
par les Parties. La Réception provisoire marque le point de départ des garanties légales et
contractuelles.

Le Client assumera la garde de chacune des Unités et des risques y afférent a compter de
la date de signature du procés-verbal de Réception provisoire.

A l'expiration de la période de garantie visée a l'article 16.1.1 ci-avant a compter de la
date de Réception provisoire et a la demande du Contractant, la Réception définitive de
chacune des Unités sera prononcée,

La Réception définitive ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’exonérer le Contractant
de la garantie des défauts cachés de ses fournitures, garantie dont il continuera a étre
tenu dans les conditions prévues par les articles 1641 et suivants du Code Civil francais.

Critéres de Réception provisoire de chacune des Unités

Lorsque tous les paramétres de performances énumérés au paragraphe 18.3 (désignés
"Paramétres de Réception”) sont compris dans les valeurs limites indiquées au
paragraphe 18.4 ("Plafonds de Réception"), dans le délai fixé a |'article correspondant, le
Client prononcera la Réception provisoire de chacune des Unités, avec réserve le cas
échéant.

Les Parties conviennent que les Paramétres de Réception provisoire sont exclusivement
ceux énumérés au paragraphe suivant, sans préjudice des non-conformités par rapport
aux prescriptions contractuelles qui peuvent donner lieu au rejet d'une Unité non-
conforme, seion les modalités prévues au paragraphe 18.5. Toute non-conformité des
prestations et des Travaux fournis par le Contractant, aux termes du Contrat, devra étre
corrigée par celui-ci avant la date contractuelle d'achévement complet de chacune des
Unités. Toutefois, il est expressément convenu que, sans préjudice de tout recours du
Client a I'encontre du Contractant, elle ne saurait constituer une cause de rejet d'une
Unité a moins que ladite non-conformité ne constitue manifestement la non-réalisation de
I'objet du Contrat.

Paramétres de Réception Provisoire

Charge nominale continue nette (article 16.2.4).

Consommation spécifique nette en Charge nominale continue nette (article 16.2.5).
Emissions de gaz (article16.2.8).

Emissions sonares (article 16.2.9).
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18.3.5 Charge Minimale Technique Environnementale (article 16.2.6).

18.3.6 Temps de démarrage (article 16.2.7).

18.3.7 Vibrations des machines (article 16.2.10).

18.3.8 Niveaux d'éclairage (article 16.2.11).

18.3.9 Dépassement du Trial Run (Chapitre 7, spécification 010 du Cahier des Charges
Technique).

18.4 Valeurs limite d’acceptation

18.4.1 Charge nominale continue nette : supérieure ou égale a 95% de la vaieur garantie a
l'article 16.2.4.

18.4.2 Consommation spécifique nette en Charge nominale continue : inférieure ou égale a

105% de la valeur garantie a l'article 16.2.5.

18.4.3 Emissions de gaz : inférieures ou égales & 100% de la valeur autorisée par arrété
préfectoral.

18.4.4 Emissions sonores : inférieures ou égales a 100% de la valeur garantie a |'article 16.2.9.

18.4.5 Charge Minimale Technique Environnementale : inférieure ou égale & 108 % de la valeur
garantie a l'article 16.2.6.

18.4.6 Temps de démarrage : inférieurs ou égaux a 120% de la valeur garantie a l'article
16.2.7.

18.4.7 Sans objet.

18.4.8 Niveaux d'éclairage : supérieurs ou égaux & 100% de la valeur garantie a l'article
16,2.11,

18.4.9 Vibrations des machines : inférieurs ou égaux a 100% des valeurs garanties a l'article
16.2.10.

18.5 Modalités de Réception Provisoire

18.5.1 . ‘Sitoutes les conditions suivantes sont remplies :

- essais de fonctionnement contractuels effectués selon les modalités et les critéres
indiqués dans le Cahier des Charges Techniques ;

- paramétres de Réception provisoire, tels qu'ils sont indiqués au Procés-verbal de
Réception provisoire, entrent dans les Valeurs limites d'acceptation (article 18.4) ;

- liste des réserves accordée (punch list) ;

- accord sur les pénalités ;

- Garantie de Restitution de I'Acompte restituée et remplacée par la Garantie de
Bonne Fin pour la période entre la Réception provisoire et la Réception définitive ;
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- des manuels d'opération et de maintenance seront disponibles dans une version
préliminaire un (1) mois avant le début de la mise en service. La version définitive
sera disponible quatre (4) mois aprés la Réception proviscire. Pour des
informations complémentaires, cf. Annexe 10, chapitre 17.3.5 (documentation
d’exploitation et de maintenance). Cette version définitive qui ne peut pas étre
fournie plus tot comprendra également la documentation conforme a l'exécution
des Travaux ("as built".

Le Contractant demandera au Client de signer le procés-verbal de Réception provisoire
correspondant. Le Client, dans un délai de dix (10) jours ouvrés suivant la réception de la
demande du Contractant, soit signera le procés-verbal de Réception provisoire, soit
motivera par écrit son refus de signer ledit procés-verbal.

Dés la Réception provisoire, le Contractant pourra obtenir du Client l'opportunité
d'effectuer les interventions nécessaires pour remédier aux performances défaillantes
pendant une période de rétablissement qui ne pourra dépasser six (6) mois. Les Parties
conviendront d'un commun accord des conditions de déroulement de ces interventions. Ii
est convenu que les paiements prévus a la Réception provisoire s’effectueront a la fin de
cette période de rétablissement.

Si un ou plusieurs paramétres de Réception provisoire n‘entrent pas dans leurs Valeurs
limites d'acceptation respectives, [a Réception provisoire ne sera pas prononcée et le
Client conviendra, en accord avec le Contractant par écrit d'une période de temps
("Période de rétablissement”) qui ne soit pas supérieure a six (6) mois, renouvelable une
seule fois pour quatre (4) mois aprés consentement écrit du Client, pendant laquelle ie
Contractant devra mettre en ceuvre a ses frais et risques les mesures nécessaires pour
ramener ces parametres dans les Valeurs limites d'acceptation respectives. Le résultat de
ces opérations sera consigné par procés-verbal. Il est convenu que pendant la Période de
rétablissement, le Contractant subira les pénalités visées 3 l'article 17.

Le Client ne sera pas autorisé a exploiter les Unités avant que celies-ci ne soient
réceptionnées. Par dérogation a ce principe, le Client se réserve le droit de valoriser
I'énergie produite par chacune des Unités durant les essais de fonctionnement.

Si, a l'expiration de la Période de rétablissement, un ou plusieurs paramétres de
Réception ne satisfont pas la Valeur limite d'acceptation, e Client pourra refuser tout ou
partie de chacune des Unités. Dans ce cas, le Contractant devra répondre aux préjudices
correspondants subis par le Client et ce dernier pourra exiger une réduction raisonnable
du prix contractuel qui devra étre déterminée d'un commun accord entre les Parties ou le
cas échéant fixée par arbitrage conformément aux stipulations de l'article 36. Le Client
sera, dans ce cas, autorisé a tirer sur la caution de restitution d’acompte

Reglement des valeurs limites d'acceptation pour non atteinte de performance

des HRSG

Dans le cas ol, au moment de la constatation des valeurs limites d‘acceptation pour
chacune des Unités conformément & l'article 18 :

{(a) une ou plusieurs valeurs limites d'acceptation d’une Unité ne sont pas
atteintes ; et '
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(b) la non atteinte de cette limite d'acceptation est causée par le mauvais
fonctionnement ou la non atteinte de la valeur limite d'acceptation du HRSG
de I'Unité concernée ; et

(d) le mauvais fonctionnement ou la non atteinte de la valeur limite
d’acceptation du HRSG concerné a été consigné dans le procés-verbal de
réception des HRSG et contresignée par Siemens en tant que responsable de
I'ingénierie desdits HRSG,

alors toute valeur limite d'acceptation non atteinte de [{'Unité concernée sera
proportionnellement réduite d'un montant équivalent & la moindre valeur limite
d'acceptation du HRSG concerné.

Réglement des valeurs limites d'acceptation pour non atteinte des valeurs
garanties d’émission de gaz

Lors de la constatation des valeurs d'émission de gaz pour chacune des Unités, si celles-ci
sont comprises entre les valeurs garanties (cf. article 16.2.8) et les valeurs limites
d’acceptation (cf. article 18.4.3), la Réception provisoire sera prononcée. Cependant, le
Contractant disposera d'un délai maximum de trois (3) mois a compter de la date de
Réception provisoire pour rétablir les émissions de gaz aux valeurs garanties
conformément a l'article 16.2.8.

PLAN DES AUTORISATIONS

La liste des principales autorisations nécessaires pour la réalisation de I'objet du Contrat,
avec indication de la date programmée de présentation des demandes aux autorités
compétentes, est donnée en Annexe 9.

Le Contractant devra se charger de demander les autorisations prévues aux Conditions
générales et au Cahier des Charges Technique et mettre en ceuvre, jusqu'a la Réception
provisoire, toute diligence nécessaire pour suivre I'évolution des procédures
administratives et informer le Client des demandes adressées aux Autorités compétentes.

Il reste entendu que le Contractant est responsable de tout préjudice éventuel subi par le
Client du fait du non-respect, consécutif a une faute du Contractant, des régles propres a
chaque procédure administrative.

Permis, licences et autorisations

Le Client se chargera d'obtenir le permis de construire et l'autorisation d'exploiter au titre
des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement relatifs & fa Centrale
conformément aux dates spécifiées dans le Planning Général. Une copie des dossiers
relatifs & |'obtention de I'ensemble de ces documents sera remise au Contractant, lequel
fera tous commentaires utiles en sa qualité d’homme de l'art.

Compte tenu que le permis de construire aura été obtenu avant la passation du Contrat,
un permis de construire modificatif sera nécessaire. Le Contractant se chargera de fournir
les données nécessaires a la réalisation du permis de construire modificatif.
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SYSTEME QUALITE, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA
SECURITE

Assurance Qualité

Le Contractant devra mettre en place un plan d'Assurance Qualité suivant la norme ISO
9001, permettant de vérifier la conformité des Travaux réalisés par son Personnel, ses
Sous-Traitants ou les Intervenants avec les stipulations du Contrat. Une copie de ce plan
d'Assurance Qualité devra étre remise au Client soixante (60) jours au plus tard a
compter de la date de signature du Contrat.

Le Contractant devra également mettre en place un plan d'Assurance Qualité suivant la
norme ISO 14001 qui devra s'intégrer aux démarches propres au Site,

Plan de protection de I'environnement

Le Contractant s'engage a adopter un Plan (ou Manuel) de protection de I'environnement
pour la gestion et la surveillance des aspects environnementaux concernant la réalisation
du Contrat, conformément aux lignes directrices figurant sur le document joint en Annexe
5. Ce plan devra étre fourni dans sa version opérationnelle dés que possible et au plus
tard quinze (15) jours avant le début des Travaux sur Site, pour approbation par le
Client.

Mesures de protection

Le Contractant mettra en place tous les moyens de contrGle nécessaires et prendra
toutes les mesures adéquates pour prévenir, éviter ou limiter toute contamination ou
pollution {qu'il s'agisse d'une pollution du sol, de l'air, de Feau ou autre) qui trouverait
son origine dans les matériaux, matériels ou équipements entreposés sur le Chantier (que
ces derniers soient utilisés a titre provisoire dans le cadre des Travaux ou destinés a étre
incorporés de maniére définitive & chacune des Unités), les éléments de chacune des
Unités déja réalisés ou les opération d'exécution des Travaux. En particulier, le
Contractant sera responsable de la non-conformité aux lois des effluents aqueux de la
Centrale.

Maintien en bon état

Jusqu'a fa Date de Réception provisoire de chacune des Unités, le Contractant devra
maintenir et veiller a ce que les Sous-Traitants et les Intervenants maintiennent en bon
état le Chantier, les installations de Chantier et les éléments de chacune des Unités déja
réalisés.

- Le Contractant aura notamment la charge de I'évacuation de tous les déchets générés sur

le site par le Contractant et ne devra rien déverser dans les réseaux d'égouts de la
Centrale ou tout autres réseaux (réseaux communaux, rivieres..) qui risquerait de
détériorer ou d'obstruer ces égouts ou causer une poliution.
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Nuisances

Toutes les opérations nécessaires a I'exécution des Travaux sur le Site devront étre
accomplies de maniére a ne pas porter atteinte aux activités, au confort et a la circulation
des tiers, notamment du public, du Client, propriétaire et opérateur de la Centrale, et de
tous propriétaires voisins de la Centrale, dans la limite des contraintes imposées dans ce
domaine par les lois et les stipulations du Contrat.

Le Contractant sera en particulier tenu responsable par le Client, durant la durée des
Travaux, de tous niveaux de bruit ou d'émissions de polluants supérieurs aux niveaux
maxima imposés par les lois.

Le Contractant devra rembourser au Client toutes les sommes que ce dernier pourrait
étre appelé a verser aux autorités administratives ou services compétents ou aux tiers, a
titre d'astreinte, de dommages-intéréts, de pénalités, d'amendes ou autrement du fait
d'un non-respect, par le Contractant, des obligations mises a sa charge aux termes du
paragraphe 20.2.4 du présent article.

Le Client s'oblige a informer le Contractant de toufe demande émanant d'un tiers et 4 I'en
tenir réguliérement informé.

Sécurité

Les équipements et installations du Contractant, objet du Contrat, devront satisfaire a
une obligation générale de sécurité en matiére de conception, construction, montage,
utilisation, maintenance.

Le Contractant remettra au Client, au plus tard au moment de la livraison, ou le cas
échéant en fin de montage de I'équipement ou de linstallation concernée un “certificat
CE de conformité" par lequel il atteste que sa fourniture est conforme aux régles
techniques et satisfait aux régles de procédure qui lui sont applicables : déclaration de
conformité suivant les dispositions de I'arrété du- Ministére du Travail du 18 décembre
1992 modifié et textes subséquents pour les machines, équipements de travail,
composants de sécurité, moyens de protection, équipements de protection individuelle
et/ou tous autres “certificats", “déclarations" et documents exigés par la |égislation
frangaise en vigueur, accompagnés des notices d'instruction en langue francaise ; les
fournitures comporteront les marquages requis.

Conformément aux articles L.235-1 et suivants (principes généraux de prévention) et
R.238-1 et suivants (déclaration préalable) du Code du Travail, le Client nommera et
paiera un(des) Coordonnateur Sécurité(s) dans le cadre des phases de conception et
d'exécution des Travaux. Le(s) Coordonnateur(s) sera(ont) en charge de I'établissement
du plan général en vue de la prévention des risques en matiére de santé et de sécurité
sur le Chantier.
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Les honoraires du(des) Contrdleur(s) Technique(s), pour les missions que le Client
décidera de contracter, seront a la charge du Client, sauf en ce qui concerne les contrbles
techniques nécessités, le cas échéant, par la constatation de la non-réalisation par le
Contractant de ses obligations, auquel cas le Contractant assumera seul les colits de
toutes nouvelles séries de contrdles techniques. Il est rappelé que dans tous les cas le
Contractant a une responsabilité d'ensemblier, qufl lui appartient de faire ses propres
contrbles et que les missions de contrdle technique éventuellement confiées par e client
ne pourrant en aucun cas constituer une cause de retard.

Le Contractant proposera un programme provisoire de visites du(des) Contrbleur(s)
Technique(s) qu'il communiquera au Client au moins 1 (un) mois avant la date prévue
pour leur intervention. La notification définitive sera fournie cing (5) jours ouvrés avant la
date du contrdle.

Le Contractant sera tenu de faciliter l'exercice des missions du(des) Contrbleur(s)
Technique(s), de lui{leur) soumettre, pour avis, tous documents qu'il(s) aura(ont) pour
mission de controler, et de lui(leur) laisser entier accés au Chantier a tout moment pour
ses(leurs) visites de contrle.

Le Contractant devra se conformer raisonnablement aux avis ou recommandations émis
par le(s) Contrbleur(s) Technique(s) dans le cadre strict de sa(leur) mission, que le Client
ou le(s) Contrdleur(s) Technique(s) pourra{ont) Iui transmettre. Il devra faire en sorte
que ces observations soient prises en compte, étant expressément convenu entre les
Parties que les travaux résultant de ces avis ou recommandations ne seront pas
considérés comme des Medifications au sens de Farticle 16 et que leur coiit sera inclus
dans le Prix du Contrat,

L'exécution de ces contréles ne réduira en rien la responsabilité du Contractant aux
termes des présentes.

EXECUTION DE BONNE FOI

Dans le cadre du présent Contrat, les Parties s'engagent mutuellement a :

Garder constamment sous contréle I'évolution de I'exécution des Travaux, en évitant tout
comportement non sincére et calculé pouvant se traduire par des gains non justifiés (par
exemple non exécution ou exécution tardive de la Réception aux fins de générer des
pénalités de retard, etc.).

S'engager de bonne foi a ce que la réalisation des Travaux se fasse dans les meilleures
conditions et avec toute la souplesse nécessaire, de maniére a sauvegarder au mieux les
intéréts de chaque Partie et, en priorité, les besoins de la production d'énergie électrique
compte tenu, notamment, de la nature du service public de pointe exercée par le Client.

Exécuter également des prestations non prévues par le Contrat - dans les limites
raisonnables et aprés accord écrit entre les Parties quant aux conditions financiéres,
calendaires et techniques relatives au déroulement de ces prestations - dés lors que
celles-ci revétent un caractére indispensable pour la réalisation du Contrat.
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21.14 Communiquer immédiatement les situations dont elles sont informées et qui sont
pertinentes pour I'exécution du présent Contrat.

21.2 Les Parties s'engagent a renégocier de bonne foi les madifications éventuelles du présent
Contrat des lors qu'elles sont |'une et l'autre préalablement d'accord sur {importance des
modifications intervenues sur les conditions commerciales ou techniques initiales qui
forment le Contrat.

21.3 Nonobstant les autres dispositions du présent Contrat, il est convenu que la mise en
conformité par rapport aux dispositions d'une loi nouvelle, d'un réglement ou autres
mesures gouvernementales, les interférences etfou interventions de la part des autorités
civiles ou militaires et ies prescriptions du Gestionnaire de réseaux de transmission
nationale ou de tout autre autorité ayant, de par la loi, le pouvoir d'interférer sur les
programmes de production du Client dans la mesure ol elles entraineraient une
modification des coiits et/ou des termes du Contrat seront considérées comme une
modification devant étre traitée conformément a 'article 25 ci-aprés.

22, RESILIATION DU CONTRAT
22.1 Résiliation a I'initiative du Client
22.1.1 Le Client se réserve la possibilité de résilier le Contrat et devra le cas échéant payer au

Contractant le montant du Prix des Travaux réalisés jusqu'alors par le Contractant en
exécution dudit Contrat ainsi que tous les autres colits, diment justifiés, engagés pour
l'exécution du Contrat aprés déduction, en cas de faute du Contractant, des surcolits liés
a I'exécution et 'achévement des Travaux et a la réparation de tous vices ou défaillances
assumés par le Client et sans préjudice de tous dommages-intéréts qu'il serait
éventuellement en droit de réclamer.

22.1.2 Le Client a la faculté de résilier le Contrat & tout moment, notamment en cas de refus
notifié de la Réception de chacune des Unités conformément aux articles 18.5.2 et 18.5.4
ci-dessus, en cas d'abandon définitif du Chantier, en cas de manquements a ces
obligations du Contractant ou en cas de défaut d'assurance du Contractant et expiration
d'une période raisonnable de remédier & ce manquement, en le notifiant au Contractant
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation prendra effet le
15°™ jour suivant la réception de ladite notification.

22.1.3 Autres aspects liés a la résiliation du Contrat

En contrepartie des paiements prévus aux termes de l'article "Paiements du Prix", le
Contractant cédera au Client tous les matériaux, composants, travaux, documents papier
ou électroniques, ainsi que tout autre produit ou achat consécutif aux activités réalisées
dans le cadre du Contrat jusqu'a la date de sa résiliation.

Le Contractant s'engage a céder au Client, dans I'hypothése ol le Client le demande
expressément par écrit, tout ou partie des contrats qu'il a signés avec des fournisseurs
et/fou sous-traitants et en cours a la date de résiliation du Contrat. A cette fin, le
Contractant déclare qu'il pourra s'obliger en ce sens avec ses sous-traitants et/ou
fournisseurs d'appareillages, composants et services.
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Le Contractant aura l'obligation de laisser les Travaux dans des conditions de protection
adéquates, conformément aux stipulations contenues dans le Cahier des Charges
Technigue.

A compter de toute notification de résiliation du Contrat, le Contractant devra fournir au
Client l'assistance que ce dernier pourra raisonnablement exiger par écrit et en
contrepartie d'une rémunération préalablement convenue entre les Parties, afin de veiller
a ce que les Travaux puissent se poursuivre sans interruption et faciliter le transfert
ordonné de la réalisation de ses Travaux au Client ou a la personne mandatée par lui a
cette fin,

Résiliation a I'initiative du Contractant
Le Contractant est également habilité a résilier le Contrat dans les cas ci-aprés :

- Non respect par le Client de ses obligations principales ;

- Refus non justifié de paiement du Contractant au-dela d'un délai de soixante
(60) jours a compter de la date a laquelle le paiement est di ;

- Faillite ou insolvabilité du Client ;

- Le Client suspend les travaux pour une durée supérieure a celle prévue a
l'article 27.2.4 {pour une raison autre qu'une défaillance du Contractant) ; ou

- En cas de persistance d’un cas de force majeure tel que prévu a l'article 27.3.4.

Cela aura pour effet :

- Cessation des Travaux prévus au Contrat ;

- Le Contractant est habilité 3 recevoir le prix du Contrat dii pour les Travaux
exécutés jusqu’au moment de la résiliation ;

- Le Contractant est habilité a étre dédommagé pour les frais raisonnables
engagés par le Contractant en vue de Vexécution de I'objet du Contrat, ou en

conséquence de la résifiation du Contrat

En outre, en cas de retard de paiement suite a une mise en demeure du Client restée
sans effet pendant une période de trente (30) jours, le Contractant est en droit de
suspendre ses travaux. Tous frais occasionnés par une telle suspension des travaux
seront & la charge du Client. La suspension ne sera pas possible si le client a motivé son
refus conformément a l'article 14.3.1.5

RESPONSABILITE DU CONTRACTANT

Le Contractant sera responsable, au titre de son obligation de résultat, de tous
dommages pouvant atteindre le Client qui résuitent de I'exécution par le Contractant du
présent Contrat et qui ont été causés par sa faute, par celle de ses Sous-Traitants ou ses
intervenants, ou par celle du personnel du Contractant ou par celle du personnel de ses
Sous-Traitants ou de ses intervenants, ou par les biens ou équipements qui
appartiennent au Contractant ou qui lui sont confiés et dont il a la garde.
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Le Contractant est seul responsable du personnel qu'il occupe sur les chantiers et de ses
conditions d'emploi. Il garantit le Client des conséquences pécuniaires de toute
condamnation qui serait prononcée tant en raison d'agissements dommageables dudit
personnel que de ses conditions d'emploi. Il répond solidairement du personnel de ses
Sous-Traitants et autres Intervenants sur le Site et de leurs conditions d’emploi.

Le Contractant ne pourra en aucun cas se prévaloir des stipulations du présent article
pour faire obstacle & I'application des pénalités de retard, de non disponibilité et de non-
performance stipuiées a l'article 17.

Nonobstant toutes autres dispositions du Contrat, les dispositions ci-aprés régissent
exclusivement la responsabilité du Contractant quel qu'en soit le fondement juridique v
compris, de maniére non-exhaustive, la responsabilité contractuelle, la responsabilité non
contractuelle (y compris, notamment pour défaut de diligence), la responsabilité dans le
cadre d'une garantie ou autre.

En aucun cas le Contractant sera responsable pour perte de production, manque a
gagner ou perte de gains ou de revenus, paiement d'intéréts ou d'autres frais financiers,
ou pour tout dommage indirect ou consécutifs.

La responsabilité totale du Contractant au titre du Contrat envers le Client ne peut en
aucun cas excéder le Prix du Contrat.

La responsabilité du Contractant pour des dommages causés aux biens existants
propriétés du Client par le Contractant est limitée & cing millions d’Euro (€ 5..000.000)
par sinistre. Cette limitation concerne uniquement les Parties au présent Contrat.

Les limitations et exceptions de la responsabilité stipulées dans ce Contrat ne sont pas
applicables en cas de doi ou de faute lourde ou lorsque les dispositions d’ordre public s'y
opposent.

Lorsqu‘un tiers devient propriétaire des Travaux ou de partie de celles-ci, ou acquiert tout
autre droit relatif aux Travaux ou parties de celles-ci, e Client doit obtenir 'assurance
écrite de ce tiers confirmant que la responsabilité totale du Contractant envers ce tiers et
le Client du fait des Travaux n'excéde pas les limitations de la responsabilité convenues
dans le Contrat.

Pour ce qui reléve spécifiquement de la prestation d'ingénierie assurée par Siemens
conformément a la spécification HRSG définie en Annexe 16, la responsabilité du _
Contractant est limitée a trois million huit cent mille Euro (€ 3.800.000). :



endesafrance

24, INTERDICTION DE CESSION

Les Parties contractantes ne pourront céder en aucun cas, ne serait-ce que partiellement,
y compris en cas de cession d'une branche d'entreprise, notamment a la suite d'une
scission, d'apport d'actifs, etc. le présent Contrat et toutes les obligations y afférant sans
l'accord préalable ecrit de lautre Partie, accord qui ne sera pas retenu
déraisonnablement.

Les Parties seront autorisées a céder une partie ou la totalité du Contrat ou a concéder
des droits et obligations stipulés a leurs sociétés affiliées (si les garanties financiéres et
techniques des deux sociétés sont équivalentes) sous accord préalable écrit de l'autre
Partie, accord écrit que celle-ci ne saurait déraisonnablement refuser,

25. MODIFICATIONS

25.1 Le Client aura le droit de demander par écrit au Contractant des modifications,
réductions, ajouts dans I'équipement, les matériaux et les Travaux devant étre exécutés
par le Contractant. Ce dernier fournira au Client une évaluation des conséquences
desdites modifications en termes de cofit et de délais. Les Parties devront trouver un
accord négocié. Dans tous les cas, le Contractant devra donner suite & ces variantes
demandées par le Client, pour autant que le montant présumé de cette variation ne
dépasse pas 1% de la valeur du Contrat.

25.2 Constituent une medification des Travaux tous changements dans la nature ou le volume
des Travaux stipulés a ['article 3 postérieurement a la date de signature des présentes qui
sont requis pour satisfaire @ une loi nouvelle, a une nature ou constitution du sol ou du
sous—sol autre que celle prévue contractuellement (cf. article 8.3 (a)) ou a une demande
expresse du Client et ne constituent pas :

25.2.1 Des travaux qui, bien que non expressément prévus par le Contrat, sont nécessaires a la
stabilité, a l'achévement et au fonctionnement normal et en toute sécurité de chacune
des Unités, lesguels sont inclus dans le Prix du Contrat.

25.2.2 Des travaux visant a la correction d'erreurs ou d'omissions du Contractant dans le cadre
de l'exécution de sa mission aux termes du présent Contrat, ou visant, de maniére plus
générale, a I'exécution par le Contractant de ses obligations aux termes du Contrat,
notamment pour satisfaire aux différentes garanties exposées ci avant.

25.3 Dans I'nypothése ol la modification demandée par le Client empéche le Contractant
d'exécuter ses propres obligations ou de respecter les garanties prévues au présent
Contrat, le Contractant devra communiquer au Client toutes les conségquences induites
par cette modification, tels que le prix, les délais de livraison, les valeurs garanties ou la
période de garantie. Dans ce cas, le Contractant ne sera pas obligé dexécuter la
modification sauf si le Client accepte par écrit de porter les conséquences de ces
modifications.

254 Le Client émettra un avenant écrit au présent Contrat et, aprés accord préalable entre les

Parties, les écarts éventuels de prix en découlant seront ajoutes ou déduits des prrx
contractuels et les délais de livraison seront adaptes en conséquence.
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25.5 Les Parties conviennent d'appliquer la méme procédure prévue au présent article pour
toute modification de lois, régles et/ou réglementations et de I'état de la technique,
intervenus aprés la date de signature du Contrat et devant &tre respectés et appliqués
par le Contractant.

25.6 Le Contractant communiguera par écrit au Client toute circonstance amenant le
Contractanf a demander une augmentation des colits ou des délais prévus pour la
réalisation des Travaux, ou ayant un impact sur toute obligation contractuelle du
Contractant, dans les trente (30) jours suivant la constatation de cette circonstance. Le
Contractant devra fournir au Client, dans un délai raisonnable suivant 'apparition de cet
événement, la documentation étayant sa réclamation. Celle-ci devra comprendre une
description détaillée des colits et des délais d'exécution supplémentaires et de tout autre
aspect modifiant le Contrat initial.

25.7 Le Client devra communiquer au Contractant ses décisions en la matiére dans les trente
(30) jours suivant la réception de cette documentation, qui seront réduits a quinze (15)
jours en cas d'impact direct sur le déroulement des Travaux de réalisation de la centrale.

25.8 Le Contractant aura la faculté de proposer au Client toute modification jugée nécessaire
ou souhaitable pour améliorer la qualité, l'efficacité ou la sécurité de l'ensemble des
unités. Le Client pourra, & son appréciation, approuver ou refuser la modification
proposée par le Contractant.

25.9 Pour toute proposition de modifications, le Contractant fournira au Client dans les délais
les plus brefs possibles :

25.9.1 La description des améliorations a effectuer et un programme pour leur exécution.

25.9.2 La proposition du Contractant relative aux modifications devant étre apportées au
Planning Général et a limpact de ces travaux sur les obligations contractuelles du
Contractant.

25.9.3 La proposition du Contractant sur les prix a ajouter au Contrat.

25.10 A la suite de ['offre du Contractant, le Client décidera dés que possible s'il convient de

prendre en compte de la modification proposée.

25.11 Si le Client décide d'accepter la proposition, il devra régulariser cette décision par écrit,
par avenant au Contrat, conforme & la proposition du Contractant qui pourra
éventuellement étre rectifiée par accord des Parties.

25.12 Dans le cas d'une Modification des Travaux requise par une loi nouvelle ou décidée par le
Client, conformément aux stipulations des articles qui précédent, un avenant au Contrat
sera émis par le Client préalablement a tous travaux relatifs a la modification, précisant
clairement [objet de la modification ainsi que ses incidences en termes de délais,
notamment sur la Date Contractuelle de Réception de chacune des Unités, et de colts.
Cet avenant au Contrat sera signé contradictoirement par les Parties. Il appartient au
Contractant d'informer le Client de telle loi nouvelle dés qu'il en a prit connaissance, et ce
dans les meilleurs délais.
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REPORTING ET CONTROLE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT ET LA QUALITE
DES TRAVAUX

Le Contractant préparera et soumettra au Client un rapport d'avancement mensuel des
Travaux conformément aux stipulations du Cahier des Charges Technique et ce pour
toute la durée du Contrat. Ces rapports constitueront la base de discussion pour les
réunions d'avancement mensuelles ; celles-ci seront programmées réguliérement et se
tiendront dans les bureaux du Client ou dans tout autre lieu qu'il aura indiqué ; le rapport
mensuel sera présenté au moins une semaine avant la réunion d'avancement. En
paraliéle dés le début du chantier, des réunions hebdomadaires de chantier se
dérouleront ainsi que des réunions spécifiques de CISSCT et sécurité.

Le Contractant remettra au Client, selon une fréguence mensuelle, un compte-rendu
technique, économigue et de gestion relatif a I'état avancement des Travaux et aux
procédures d'autorisation conformément- aux stipulations du Cahier des Charges
Technique.

Dans tous les cas, le Client aura la faculté d'exercer sous toute forme, au travers de son
personnel et/fou d'autres personnes déléguées a cette fin, le contrdle de ['état
d'avancement et de la qualité d'exécution des Travaux du Contractant et/ou de ses
Fournisseurs et Sous-Traitants, conformément aux stipulations du chapitre 1.2.3 de la
spécification 009 du Cahier des Charges Technique. A cette fin, le Contractant devra
autoriser, sans aucune limitation, le libre accés du personnel du Client et/ou aux
personnes mandatées a cette fin, a toute la documentation inhérente au projet, qu'elle
ait été élaborée par le Contractant ou ses Fournisseurs et Sous-Traitants, 8 ses ateliers
et/ou ateliers de ses Fournisseurs et Sous-Traitants, au Chantier et plus généralement a
tous les lieux dans lesquels ces activités de contrdle pourront étre effectuées.

La remise au Client de ces comptes-rendus ainsi que les contrles effectués par ce
dernier ne pourront étre interprétés en aucune maniére comme une immixtion du Client
dans la réalisation des Travaux, ni comme une cause d'exonération du Contractant dans
le cadre de sa responsabilité professionnelle telle que définie par le droit commun
francais et ies stipulations du Contrat.

En ce qui concerne ['intervention éventuelle du Client pendant la période de fabrication, le
Client sera en droit d'inspecter, d'examiner et de tester tous les matériaux ou tous les
travaux exécutés et de vérifier I'avancement de la fabrication de toute linstallation a livrer
selon le Contrat. Ces inspections auront lieu sur le lieu de travail du Contractant pendant
les heures de travail. Le Contractant doit convenir avec le Client des lieux et places pour
ces inspections tels qu'elles sont stipulée dans le Contrat. Le Client doit notifier le
Contractant au moins 24 heures a lavance son intention de procéder a de telles
inspections. :

Il ne sera pas demandé au Contractant de communiquer au Client les plans confidentiels
de fabrication, les dessins, le savoir-faire et les techniques, processus et opérations de
fabrication du Contractant.
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SUSPENSIONS
Généralités

Le Client peut, a tout moment et pour tout motif, décider, par lettre recommandée avec
demande davis de réception, des suspensions temporaires de tout ou partie des
Travaux.

Cette suspension prend effet 2 compter de la date de réception de la lettre ci avant. A
partir de la date de suspension, le Contractant doit faire cesser les Travaux indiqués,
laissant I'état du Chantier intact. Il devra procéder, aux frais du Client, a la garde, la
conservation et la maintenance des ouvrages, des matériaux, des équipements et
installations ainsi que du Chantier lui-méme.

La demande de reprise des travaux devra &tre transmise par le Client par letire
recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contractant s'engage a veiller a ce
que la reprise des travaux, dans le respect des principes d'exécution du Contrat,
intervienne dans les plus brefs délais et, quoi qu'it en soit, au plus tard dans les deux
semaines suivant la réception de la demande correspondante.

La reprise des travaux sera certifiée par un procés-verbal adéquat signé par les Parties
dont la date fera foi aux fins de la détermination de la durée de la suspension.

Les Délais de réalisation du Contrat seront automatiquement reportés d'une période au
moins équivalente a la durée de la suspension.

Si le Contractant ne peut livrer ou monter les Travaux conformément au Planning Général
et si un tel empéchement provient d'un acte ou une omission du Client, le Client sera
considéré comme ayant donné l'ordre de suspendre les Travaux, sauf si un tel
empéchement provient d'une erreur du Contractant.

Suspensions du Contrat a [a demande du Client

Entre dans ce cas la suspension de tout ou partie des Travaux, objet du Contrat, a
l'initiative du Client.

En cas de suspension des Travaux, le Contractant a droit @ une indemnité forfaitaire
globale, qui sera versée en une seule fois a la fin de la période de suspension, d'un
montant équivalent a I'ensemble des colits raisonnablement engagés et diiment justifiés.
Ces cofits incluent, entre autres, les frais liés a la suspension que le Contractant est tenu
a son tour de payer a ses propres fournisseurs et Sous-Traitants. Il reste entendu que le
Contractant mettra en oeuvre toutes les mesures aptes a réduire les frais ci-dessus.

Toutefois les processus de fabrication ne seront pas interrompus. Le paiement des
équipements fabriqués sera dit a leur achévement. En outre, en cas de suspension, les
conditions de paiement et le planning devront étre adaptées.

Si le Client n'a pas notifié la reprise des Travaux 3 llissue des trois (3) mois suivant l'arrét
des travaux, ou si il n'a pas notifié au Contractant une nouvelle période de suspension, le
Contractant sera habilité a résilier le Contrai. Cependant la totalité des périodes de
suspension ne pourra excéder douze (12) mois au maximum.
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Suspension consécutive a un cas de force majeure

Entre dans ce cas la suspension de tout ou partie des Travaux, objet du Contrat, en
raison d'événements consécutifs & un cas de force majeure au sens de l'article 40 ci-
apres.

Dans |'hypothese ot la suspension, touchant tout ou partie des Travaux, visée au présent
article devait se prolonger au-dela de trois (3) mois, les Parties engageront de bonne foi
des négociations visant a fixer de nouvelles conditions contractuelles tant sur le plan
financier que sur le plan des délais. Dans ce cas, a défaut d'accord, les Parties pourront
résilier le Contrat sous réserve des obligations découlant des prestations qu'elles auront
effectuées.

Les Délais de réalisation contractuels seront automatiquement reportés d'une période
équivalente a la durée de la suspension. Pendant les trois (3) premiers mois, cette
suspension n'entrainera pas de dédommagement financier spécifique du Contractant.

La période de suspension, au sens du présent article, ne pourra dépasser trois (3) mois;
passé ce délai, chacune des Parties pourra résilier le Contrat aux termes de l'article 22
"Resiliation”.

CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

En cas de contamination ou de pollution trouvant son origine dans les matériaux,
matériels ou égquipements du Contractant entreposés sur le Chantier (que ces derniers
soient utilisés a titre provisoire dans le cadre des Travaux ou destinés a &tre incorporés
de maniere définitive a chacune des Unités), les éiéments de chacune des Unités déja
réalisés ou les opérations d'exécution des Travaux, le Contractant devra rembourser au
Client toutes les sommes que ce dernier pourrait étre appelé a verser aux autorités
administratives ou services compétents ou aux tiers, a titre d'astreinte, de dommages-
intéréts, de pénalités, d'amendes ou autrement, du fait d'un non-respect des lois relatives
a la protection de l'environnement, ou du fait de dommages corporels, matériels ou
immatériels causés aux tiers du fait de cette contamination ou de cette poliution. Le
Client s'oblige a informer le Contractant de toute demande émanant d'un tiers et a f'en
tenir réguliérement informe.

-Jusqu'a la Date de Réception provisoire de chacune des Unités, le Contractant devra

maintenir et veiller a ce que les Sous-Traitants et les Intervenants maintiennent en bon
état le Chantier, les installations de Chantier et les éléments de chacune des Unités déja
réalisés. :
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GARANTIE BANCAIRE

Garantie de Restitution de 'Acompte
Nature et montant

Afin de garantir fexécution de ses obligations au titre des présentes, le Contractant
remettra au Client, avec la demande de paiement de l'acompte, une garantie bancaire a
premiére demande émise par Siemens Financial Services GmbH ou une banque frangaise
de premier rang agréée par le Client, d'un montant égal & 10% (dix pour cent) du Prix du
Contrat, selon modele joint en Annexe 12a (La Garantie de Restitution de I’Acompte).

Conditions d'appel

La Garantie de Restitution de 'Acompte ne pourra étre appelée qu'a l'expiration d'un
délai de 7 (sept) jours ouvrés suivant mise en demeure adressée par le Client au
Contractant par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet et
indiquant les montants dus au Client par le Contractant aux termes du Contrat.

Durée

Le Contractant s'engage a ce que la Garantie de Restitution de 'Acompte ci-dessus reste
en vigueur jusqu'a la Réception provisoire de la derniére Unité réceptionnée.

Le Client s'engage a procéder a la mainlevée de la Garantie de Restitution de I'Acompte
au plus tard quinze {15) jours a compter de la réalisation de ia condition stipulée au
paragraphe ci-dessus.

Tous les frais liés directement ou indirectement & la constitution de la Garantie de
Restitution de FAcompte ou a sa mise en jeu éventuelle sont a la charge du Contractant.

Si le Contractant dépose une demande de cessation de paiements, de faillite volontaire
ou forcée, ou se trouve pour toute autre raison dans une situation quelconque
d'insolvabilité, le Client pourra résilier automatiquement le présent Contrat, auquel cas il
sera également autorisé a exécuter la totalité de la Garantie de Restitution de 'Acompte
a titre de dédommagement des préjudices causés par un changement de Contractant
dans I'exécution des travaux conformément au Contrat.

Garantie de Bonne Fin
Nature et montant

Afin de garantir I'exécution de ses obligations au titre des présentes, ie Contractant
remettra au Client, a la date de Réception provisoire de la derniére Unité réceptionnée,
une garantie bancaire a premiére demande émise par Siemens Financial Services GmbH
ou une banque frangaise de premier rang agréée par le Client, d'un montant égal & 10%
(dix pour cent) du Prix du Contrat, selon modéle joint en Annexe 12b (la Garantie de
Bonne Fin). :
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Conditions d'appel

La Garantie de Bonne Fin ne pourra étre appelée qu'a I'expiration d'un délai de 7 (sept)
jours ouvrés suivant mise en demeure adressée par le Client au Contractant par lettre
recommandée avec avis de réception, restée sans effet et indiquant les montants dus au
Client par le Contractant aux termes du Contrat.

Durée

Le Contractant s’engage a ce que la Garantie de Bonne Fin ci-dessus reste en vigueur
jusqu'a llissue du délai de garantie de la derniére unité réceptionnée, visé a l'article 16.1.

Le Client s’engage a procéder a la mainlevée de la Garantie de Bonne Fin au plus tard
quinze (15) jours a compter de la réalisation de la condition stipulée au paragraphe ci-
dessus.

Tous les frais liés directement ou indirectement a la constitution de la Garantie de Bonne
Fin ou a sa mise en jeu éventuelle sont & la charge du Contractant.

Si le Contractant dépose une demande de cessation de paiements, de faillite volontaire
ou forcée, ou se trouve pour toute autre raison dans une situation quelcongue
d'insolvabilite, le Client pourra résilier automatiquement le présent Contrat, auquel cas il
sera également autorisé a exécuter la totalité de la Garantie de Bonne Fin a titre de
dédommagement des préjudices causés par un changement de Contractant dans
I'exécution des travaux conformément a ce Contrat.

ASSURANCES

Assujetti aux autres conditions de cette clause et sans préjuger de sa responsabilité
engagée par le Contrat, et sans que ce chapitre la limite, le Contractant souscrira et
maintiendra en vigueur pour son compte et a ses frais, les assurances décrites ci-dessous
pendant tout le temps du Contrat avec des assureurs solvables et de premiére ligne,
légalement autorisés a émettre des polices d'assurance dans FUnion Européenne et dans

les termes et conditions de couverture que le Client considére satisfaisantes, étant

entendu que les montants ne seront jamais inférieurs aux montants exigés par les lois et
les normes en vigueur et la maintenance de telles assurances ne changera aucune des
obligations d'indemnisation établie par Contrat :

a) Responsabilité décennale des constructeurs. Le Contractant devra justifier, dans un
délai raisonnable & compter de la date d'entrée en vigueur du Contrat, qu'il est
titulaire d'un contrat d'assurances garantissant sa responsabilité civile décennale
pour atteinte a la solidité de l'ouvrage en sa qualité de Contractant dans les
conditions prévues a l'article 1792 du Code Civil. Une attestation d'assurances
spécifique au Contrat sera remise par le Contractant au Client. Cette assurance de
responsabilité décennale sera émise sous réserve des conditions disponibles et
conformément aux standards du marché de Iassurance francais pour ce type
dassurance. :

“ 4
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Le surcout correspondant a cette prime d'assurance, ainsi que les frais de gestion
associés, fera l'objet d’un accord entre le Client et le Contractant sur son montant et
les modalités de prise en charge.

'obligation ci-dessus sera annulée si le Client décide de mettre en ceuvre la ‘Clause
Acheteur’ cf. article 30.3 ci-dessous.

b} Assurance des transports avec couverture pendant tout le processus de transport
jusqu'au site des travaux, y compris les opérations de chargement, de déchargement
et de transport intermédiaire avec une limite d'indemnisation par transport
supérieure ou égale a la valeur maximum des marchandises transportées pour un
transport. Cette garantie couvrant les risques de casse, de perte ou de dommages
de toute nature causés aux machines et matériaux pendant leur manutention et ieur
transport jusqu'a leur lieu d'installation.

c) Assurance d'accidents de travail ou de Sécurité Sociale pour tout le personnel, soit
propre soit des sous-traitants gui soit légalement exigible pendant la vigueur du
Contrat,

d) Assurance obligatoire ou volontaire de responsabilité civile de la circulation de
véhicules et de machines conformément aux limites et aux conditions exigées par la
législation en vigueur pendant la vigueur du Contrat.

e) Une assurance de responsabilité civile Employeur couvrant le Contractant, en tant
qu'employeur pour sa responsabilité entrainant des décés ou des préjudices
corporels subis par ses employés, conformément au droit applicable sur le Site du
Projet.

f) Toute autre assurance de souscription obligatoire conformément a la Législation en
vigueur pendant fa vigueur du Contrat.

Indépendamment des assurances précédentes, le Contractant pourra souscrire les polices
complémentaires qu'il considére nécessaires pour la totale couverture de ses intéréts et
de ses responsabilités selon ce Contrat.

Le Client ne refusera ou ne retardera pas déraisonnablement la confirmation des termes
et conditions de couverture des polices d’assurances souscrites par le Contractant.

30.2 Le Contractant présentera, avec l'offre pour l'adjudication du Contrat, dans un délai de
soixante (60) jours aprés la date effective du Contrat, et comme annexe séparée, une
proposition des assurances décennale, tout risque de construction/montage et
responsabilité civile comme suit :

a) Tout risque de construction et de montage pour assurer les dommages et les pertes
que subissent les biens qui font partie de Fouvrage objet de ce Contrat (et compris
les outillages et machines utilisés pour I'exécution de celui-ci, ainsi que les HRSG qui
feront l'objet d’un descriptif technique de la part du Client), dés la date du début des
travaux jusqu'a sa réception provisionnelle par le Client, {inclus la période préalable
de mise en service et les essais de fonctionnement) plus la période de maintenance,
sous forme de « maintenance étendue », déterminée dans la police d'assurance,

Contrat EPC CCG — EH No 140003733




endesa france

b) Responsabilité civile générale pour assurer les réclamations pour dommages
matériels et/ou corporels et leurs conséquences causés a des tiers a conséquence ou
en relation avec les Travaux objet du Contrat, y compris entre autres, les garanties
de responsabilité civile par pollution et contamination accidentelle et la
responsabilité civile croisée. La limite d'indemnisation générale ne sera pas inférieure
a vingt million d'Euro (€ 20.000.000) par sinistre, tous dommages confondus.

Les couvertures RC générale, RC automobile et RC Employeur/Patronale pourront
faire l'objet de polices et de certificats distincts.

Les polices devront inclure comme assurés le Contractant, ses Sous-traitants, e
Client et ses compagnies filiales et associées intervenants dans les travaux objet de
ce Contrat. De méme devront avoir la condition d'assurés additionnels les bureaux
d'ingénieurs, de consultation et autres tiers, uniquement pour les activités dans
I'emplacement du Projet et en relation avec celui-ci.

30.3 La proposition des assurances indiquées dans l'article 30.2 ci dessus comprendra le détail
des couvertures, les limites d'indemnisation, franchises et autres termes ainsi que le
montant de ka prime offerte, le Client ayant [‘option (Clause d'Acheteur) de souscrire ces
assurances et devant le communiquer par écrit & le Contractant avant le début des
travaux, en s'appliquant la remise correspondante au Prix du Contrat. Au cas ou le Client
ne choisirait pas I'option antérieure, le Contractant sera responsable de la souscription de
cette assurance selon les termes accordés.

Quel que soit le souscripteur des polices, elles devront inclure comme assurés [e
Contractant, ses Sous-traitants, le Client et ses compagnies filiales et associees
intervenants dans les travaux objet de ce Contrat. De méme devront avoir la condition
d’assurés additionnels les bureaux d'ingénieurs, de consultation et autres tiers,
uniquement pour les activités dans 'emplacement du Projet et en relation avec celui-ci.

Le Client fera part au Contractant de sa décision du choix d'option Clause d’Acheteur pas

plus tard que trente (30) jours a compter de la date de remise de la proposition
d'assurance par le Contractant.

30.4 Le Contractant préalablement a la passation de tout contrat de sous-traitance, en vue de
l'exécution d'une partie des Travaux, s'engage & requérir de ses Sous-Traitants, et plus
généralement de la totalité des Intervenants présents ou agissant sur le Site, la
souscription, pour toute la durée des Travaux, d'une police d'assurance Responsabilité
Civile d'un montant suffisant. Le Contractant devra s'assurer, au moyen des justificatifs
nécessaires, de la souscription effective de cette police par les Sous-Traitants et
Intervenants. 1l fournira une copie de ces attestations pour le Client avant le début des
Travaux. Cela n'exonérera pas le Contractant de ses responsabilités envers le client,
conformément aux accords précédents.
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Dans I'hypothese ol I'un quelconque des Sous-Traitants ou Intervenants précités n'était
pas en mesure de produire des conditions d'assurance responsabilité civile satisfaisantes,
le Contractant prendra toute mesure pour satisfaire & ces conditions d'assurance
responsabilité civile a ses frais.

Le Contractant s'engage a ce que toute personne intervenant pour son compte sur le site
dispose des assurances automobile requises par la loi.

30.5 Toutes les assurances souscrites par le Contractant et/ou ses sous-traitants en accord
avec larticke 30.2, mentionneroni une renonciation a recours contre le Client, le
Contractant et ses Sous-traitants s'obligeant & en informer aux assureurs.

30.6 Le Contractant et ses Sous-Traitants fourniront a leur partenaire les certificats
d‘assurances requises dans I'Annexe 17. Ce contrdle continuera durant toute la vigueur
du Contrat. La non remise des certificats antérieur autorisera le Client a annuler le
Contrat pour cause imputable au Contractant.

De méme, dans le cas ol serait choisie I'option indiquée dans la Clause d'Acheteur a
Yarticle 30.3 précédent, le Client fournira au Contractant les certificats d‘assurances
souscrites par le Client.

30.7 Si le Contractant n'obtient pas et/ou ne maintient pas les assurances prévues dans le
Contrat, le Client aura le droit de souscrire une couverture simitaire, dont les colits seront
débités au Contractant ou, selon son propre critére, pourra annuler le Contrat pour cause
imputable au Contractant. Cet article est réciproquement applicable au Client si celui-ci
est chargé de souscrire a ces assurances.

30.8 Le Contractant ne pourra pas solliciter les assureurs pour annulation, modification ou
correction des polices engagées, sans lautorisation préalable par écrit du Client et
réciproquement si la Clause d’Acheteur est appliquée.

30.9 Le Client pourra soliiciter un changement d'assureur dans le cas ol la situation
économique et/ou financiére de ce dernier démontrait un état d'insolvabilité et/ou dans
n'importe quelle autre circonstance qui mettrait en doute la validité de la couverture et
réciproquement si la Clause d'Acheteur est appliquée.

30.10 Pour mener a bon terme I'exécution du Contrat, en cas de sinistre dont les conséquences
financiéres ne seraient pas prises en charge au titre des garanties d'assurance et ceci
pour quelque motif que ce soit, chaque Partie reste responsable pour les dommages qui
lui seraient imputables, conformément aux obligations et responsabilités découlant du
présent Contrat.

30.11 lL.e Contractant s'oblige a informer fe Client pendant 'exécution du Contrat, de n'importe
' quel incident qui pourrait affecter la vigueur et les conditions des assurances décrites
dans les clauses antérieures ainsi que de n'importe quelle modification qui pourrait
supposer un inaccomplissement des dites clauses, se prétant a collaborer avec les
employés, ies agents ou les représentants de le Client ou de personnes autorisées par
celui-ci. Néanmoins, le Client se conformera aux obligations issues des polices

d’assurances,

30.12 L'accomplissement des articles précédents et la souscription des polices décrites
n'exonérera pas les obligations et la responsabilité du Contractant découlant du présent
Contrat.
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31. FORMATION DU PERSONNEL

311 Le Contractant devra pourvoir 3 {a formation globale du Personnel du Client pour tout ce
qui concerne {'exploitation et la maintenance des installations et de tous les systeémes
fournis, selon les medalités indiquées au Cahier des Charges Technique.

31.2 Le plan de formation convenu est indiqué en Annexe 15; la documentation y afférente,
qui y est citée, n'est pas exhaustive des prestations a réaliser par le Contractant au titre
des présentes.

32. MESURES CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

32.1 Le Contractant, qui se présente en professionnel dans I'exécution du Contrat, prendra
toutes les mesures requises par les lois en vue de la prévention de tous accidents sur le
Chantier et s'assurera du caractére adéquat, de la stabilité et de la sécurité de toutes les
opérations réalisées sur le Chantier et, le cas échéant, sur le Site ainsi que de toutes les
méthodes de construction utilisées dans le cadre des Travaux.

32.2 Le Contractant devra se conformer scrupuleusement et rigoureusement aux stipulations
prescrites en la matiére par les réglementations en vigueur dans le domaine de la
prévention des accidents et de I'hygiéne et de la sécurité sur le lieu de travail.

323 Le Contractant devra, dans le cadre de la réalisation des Travaux, agir conformément aux
lois, et veiller & ce que les Sous-Traitants et fes Intervenants agissent conformément aux
lois, notamment celles relatives & la construction, a fenvironnement, a 'emploi et 3 la
sécurité des personnes.

324 Le Contractant remettra en particulier au Client, dans les 30 (trente)} jours suivant la date
de signature du Contrat, puis tous les six mois jusqu'a la fin de son exécution, 'ensemble
des documents énumérés aux articles R.324-4 ou R.324-7 du Code du Travail frangais
relatifs a la lutte contre le travail dissimuté.

33. SECURITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
33.1 Le Contractant assurera, sous sa direction, son contrdle et son entiére responsabilité, la

réalisation des Travaux par son Personnel, ses Sous-Traitants et les Intervenants ainsi
que la coordination et le pllotage des Travaux sur le Chantier,

33.2 Le Client devra fournira des informations détaillées sur les risques spécifiques présents
dans l'environnement dans lequel se dérouleront les travaux, objet du Contrat, et sur les
mesures de prévention et d'urgence devant étre adoptées.

-33.3 Le Contractant devra informer le Client des risques spécifiques auxquels peuvent &tre
' exposés les travailleurs pendant le déroulement des Travaux. Il devra également
promouvoir, en qualité d'entreprise générale, des actions spécifiques de coopération et
de coordination afin d'éliminer les risques dus aux interférences en cours de Travaux du
fait de la présence simultanée de plusieurs entreprises dans le méme environnement d
travail.
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LANGUE ET DOCUMENTATION

La documentation exigée sera rédigée et remise par le Contractant au Client
prioritairement en langue francaise et dans tous les cas conformément a I'Annexe 4.

DROIT APPLICABLE

Le présent Contrat est intégralement et exclusivement soumis au droit frangais.

LITIGES - TRIBUNAL COMPETENT

Réglement amiable

Si un différend survient entre les Parties, relatif au présent Contrat, les Parties
chercheront a le résoudre en premier lieu par voie de condiliation. Si, dans les 15
(quinze) jours suivant la notification par l'une des Parties a l'autre Partie de son
désaccord ou d'une réclamation, aucune solution n'ayant pu &tre trouvée, le différend
sera soumis aux Dirigeants des Parties ou & leurs représentants habilités.

Si les Dirigeants des Parties ou leurs représentants habilités ne parviennent pas a trouver
un accord dans les 15 (quinze) jours qui suivent, le différend pourra étre porté devant la
juridiction désignée a F'articte 36.2 ci-apres, a l'initiative de la Partie la plus diligente.

Juridiction compétente

Les Parties conviennent, qua défaut de réglement amiable tel qu'indiqué précédemment,
elles soumettront leur différend en tout premier lieu & un Combined Dispute Board (CDB)
faisant application du reéglement Dispute Board (DB) de la Chambre de Commerce
Internationale (CCI). Le DB sera composé de trois membres. Chacune des Parties
nommera un des trois membres.

La Partie étant a l'origine du recours & la procédure DB sera tenue de nommer l'un des
trois membres par écrit lors du dépdt de sa demande. L'autre Partie nommera le second
membre du DB par écrit dans un délai de trente (30) jours & compter de la notification de
la nomination du premier membre DB. La nomination du troisieme membre du DB
s'opérera conformément a larticle 7, paragraphe 5 du réglement DB de la CCl. Si le
troisitme membre du DB n'a pas été nommé dans le délai imparti ou si I'une des Parties
n‘a pas nommé l'un des deux membres dans les délais impartis, le Dispute Board Center
de la CCI procédera a la nomination manquante.

.Le CDB émettra une recommandation en application du réglement DB de la CCI; il est

d'ores et déja convenu entre les Parties que pour les litiges portant sur un montant
inférieur ou égal a trois million d’Euro (€ 3.000.000), le CDB rendra une décision qui aura
force de jugement entre les Parties.

A liissue de la procédure, le Client remboursera le Contractant des colts a hauteur du
niveau de responsabilité qui lui sera attribué par le CDB dans sa recommandation.
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Pour les litiges portant sur des montants plus importants, si {'une des Parties ne se
conforme pas a la décision du CDB, lautre Partie pourra en référer directement a
|'arbitrage conformément a ce qui suit.

Si le litige na pas pu se résoudre & lamiable ou devant le CDB, le réglement de
conciliation et darbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris
(Reglement CCI) s'appliquera. Trois arbitres devront étre nommés. Chaque Partie
nommera un arbitre et le troisiéme sera nommé par les deux autres. Si l'une des Parties
ne désigne pas un arbitre dans les trente (30) jours ou si aucun accord n‘est trouvé pour
désigner le troisieme arbitre dans les trente (30) jours, I'arbitre respectif sera nommé
conformément au Reglement CCI. Le siége de l'arbitrage sera situé a Paris. Le droit
procédural de ce lieu s'appliquera 1a ott le réglement CCI ne prévoit rien. La langue de
I'arbitrage sera le francais.

37. INTERPRETATION DU CONTRAT

Les dispositions du présent Contrat expriment {'intégralité de f'accord conclu entre les
Parties. Elles remplacent et annulent tout accord, convention, commande ou autres
relatifs & des équipements ou fournitures de services se rapportant a f'objet du présent
Contrat et intervenus entre les Parties antérieurement a la signature des présentes.

38. CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent a préserver strictement la confidentialité du présent Contrat et a
ne pas divulguer ou utiliser a d'autres fins que celles du Contrat, pendant ou aprés son
expiration, toutes les informations de nature commerciale, administrative et industrielle
inhérente au Contrat ou a 'autre Partie ainsi que toute autre information, confidentielle
ou non, dont elles auraient connaissance dans le cadre du présent Contrat.

Sont exceptés des informations contractuelles, les éléments d'information pour lesquels le
Contractant pourra prouver :

1. qu'il les avait déja en sa libre possession au moment ot il les a recus d'Endesa
France; ou
2. qu'ils appartenaient au domaine public & la date de leur communication par

Endesa France ou y sont tombés ultérieurement, sans que ceci résulte d'une
faute de sa part; ou

3. qu'il les a regus d'un tiers libre d'en disposer.

Le présent article demeure en vigueur pendant toute la durée du Contrat ainsi que
pendant les cing (5) années qui suivent sa disparition.
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PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Contractant indemnisera le Client de toute réclamation pour violation de tout brevet,
modele déposé, droit d'auteur, marque de commerce ou appellation commerciale ou de
tout autre droit de propriété intellectuelle.

Le Contractant sera rapidement informé de toute réclamation envers le Client telle que
définie par la présente clause. Le Contractant pourra, a ses frais, mener des négociations
en vue de régler une telle réclamation, et toute procédure susceptible d'en découler.

Le Client ne reconnaitra rien qui puisse étre préjudiciable au Contractant, @ moins que le
Contractant ait négligé d’engager des négociations ou une procédure dans un délai
raisonnable aprés que la demande lui en a été faite.

Le Contractant ne pourra toutefois engager de telles négociations ou une telle procédure
avant d'avoir donné au Client une garantie raisonnable au cas ol ce dernier l'exige. Le
montant de cette garantie tiendra compte de lestimation de Vindemnisation, des
dommages-iniéréts, des dépenses et frais pour lesquels le Client pourrait voir sa
responsabilité engagée.

Le Client fournira, a la demande du Contractant, toute laide disponible visant a contester
une telle réclamation ou action et sera remboursé de tous les frais raisonnables encourus
a cette fin. Dans le cas oU, par suite d'une réclamation qui aura été défendue comme
mentionné ci-dessus, une quelconque partie de la Centrale serait reconnue constituer une
violation de tout brevet, modéle déposé, droit d’auteur, marque de commerce ou
appellation commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle alors que le
Client l'utilise, le Contractant pourra, a ses frais et a sa convenance, soit:

1. obtenir pour le Client le droit de continuer & utiliser la Centrale;

2. remplacer les piéces non conformes de la Centrale par des éguipements
conformes pour I'essentiel équivalents; ou

3. les modifier de maniére a ce gu'elles deviennent conformes.
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40. FORCE MAJEURE
401 Les Parties ne seront pas tenues responsables des manquements a leurs obligations

respectives découlant d'un cas de force majeure. Les cas de force majeure sont des
événements tels que : catastrophes naturelles, interférences et/ou interventions de la
part d'autorités civiles ou militaires, gréves (a lI'exception du personnel du Contractant et
de ses sous-traitants), prescriptions du Gestionnaire du Réseau de transmission nationale
ou de toute autorité légalement habilitée a interférer sur les arréts et sur les programmes
de production du Client, insurrections, actes de guerre ou similaires, embargo ou tout
autre événement ou circonstance réunissant les trois caractéres dfimprévisibilité,
d'irrésistibilité et d'extériorité aux Parties.

40.2 Sous réserve des stipulations du Contrat, si limpossibilité est définitive, concerne
I'ensemble de la prestation contractuelle et se poursuit pendant une période de temps
portant un préjudice substantiel aux intéréts de la Partie qui les subit, la Partie recevant
la notification de la Partie invoquant la force majeure pourra résilier ie présent Contrat a
partir de la date de réception de ladite notification.

40.3 Au terme de six {6) mois, si I'impossibilité n'est pas définitive ou partielle, les Parties
pourront convenir de la poursuite du Contrat en renégociant de nouvelles conditions ou
de la résiliation de celui-ci.

40.4 Dans ces cas, il est convenu qu'il ne sera procédé a aucun paiement ou indemnité.

40.5 La Partie qui se prévaudra d'un cas de Force Majeure devra informer l'autre Partie dans
les plus brefs délais :

40.5.1 Des circonstances de la survenance dudit cas de Force Majeure en joignant tous
justificatifs s'y rapportant. Le Contractant devra, en outre, informer le Client des mesures
qu'il compte prendre pour protéger le Chantier et chacune des Unités.

40.5.2 Des mesures qu'il propose pour éviter ou limiter tous effets négatifs du cas de Force
Majeure sur I'exécution des Travaux.

40.5.3 De [a date de cessation du cas de Force Majeure, le cas échéant.

41. TRANSFERT DE PROPRIETE — TRANSFERT DE RISQUES

Le Client acquerra la propriété de chacune des Unités au fur et & mesure de leur
réalisation.

Le Client acquerra la propriété des matériels, équipements, machines et fournitures
nécessaires a la réalisation des travaux, au fur et & mesure de leur incorporation dans les
Unités ou de leur paiement.

Aux fins d'établir un inventaire de sa propriété, le Client se réserve le droit de requérir du

. Contractant la fourniture de tous les documents nécessaires.
53 ﬁ”
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Le transfert de risques s'effectuant a la Réception Provisoire, le Contractant aura la garde
des Unités ainsi que des matériels, équipements, machines et fournitures nécessaires 4 la
réalisation des travaux, qu'ils soient destinés & étre intégrés ou non aux Unités, jusqu’a
cette date de Réception Provisoire,

En sa qualité de gardien, le Contractant devra prendre toute mesure appropriée pour
individualiser et identifier visiblement les matériels, équipements, machines et fournitures
dont la propriété est acquise au Client, notamment s'ils sont réceptionnés, construits ou
réalisés hors du site.

Au cas ou les Unités ou l'un des éléments, matériaux, équipements ou fournitures
destinés a y étre intégrés ou nécessaires a la réalisation des travaux subiraient des
pertes, vols ou dommages, pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de force
majeure, le Contractant sera tenu, en sa qualité de gardien, jusqu'a la réception
provisoire des Unités par le Client, de rectifier, & ses propres frais, ces pertes, vols et
dommages de fagon a ce que les Unités soient achevées conformément a leurs
destinations et aux stipulations du Contrat.

DISPOSITIONS DIVERSES

L'ensemble des Annexes et des autres piéces jointes au Contrat fait partie intégrante du
Contrat a toutes fins utiles.

Les Parties conviennent que les pieces de rechange prévues dans le présent Contrat
conformément a I'Annexe 11 sont transférées dans leur intégralité dans le Contrat de
Maintenance Lourde. Le Client s'engage a se procurer ces piéces de rechange dans le
cadre du Contrat de Maintenance Lourde et dans les délais requis par le Contractant, afin
que ce dernier puisse maintenir les délais de Réception provisoire (cf. article 5.2) et
remplir son obligation de garantie de fonctionnement en cycle combiné conformément a
I'article 16.2.14 du Contrat. Par conséguent, toute référence faite aux piéces de rechange
que ce soit dans la Contrat ou ses Annexes, est nulle.

L'invalidité d'une ou plusieurs expressions, phrases, clauses, paragraphes ou articles du
Contrat n'affectera nullement la validité des autres parties du Contrat, du moment que
les principaux objectifs du Contrat peuvent étre déterminés et respectés. Toute
disposition invalide du Contrat ou toute absence de disposition sera réputée avoir été
remplacée par la disposition valable que les Parties auraient insérée si elles avaient été
informées de cette invalidité ou de cette absence a la Date du Contrat.

Si une Partie tarde ou s‘abstient de faire respecter a tout moment une quelconque
disposition du Contrat, cette attitude ne devra pas étre interprétée comme une
renonciation a la disposition en question, et elle n‘affectera nullement la validité de tout

~ou partie du Contrat, ni le droit de I'une ou l'autre des Parties a faire respecter chacune

des dispositions du Contrat.

En foi de quoi les Parties ont signé le présent Contrat en témoignage de leur accord.

54%



endesa france

43, ORIGINAUX - DOUBLE SIGNATURE

Le présent Contrat, hormis pour ses Annexes dont les d'originaux sont conservés par le
Client, est établi en deux originaux, dont un pour chacune des Parties.

Fait en deux exemplaires originaux,
a Rueil-Malmaison, le 20 septembre 2007

Pour le Contractant Pour le Client

Nom : Hans Koemeester Nom : Alberto Martin Rivals
Titre : Executive Senior Vice-President Titre : Directeur Genéral

Titre : Commercil Praject Manager Sales
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