
Lettre de suite au rapport
de la Commission Bancaire

Recommandation 1:
Plan d'actions et
calendrier

(124) Établir un
plan d'actions
détaillé assorti
d'un calendrier

02/11/2006 : 20/12/2006
R: DGA - TMO

(125) Adresser le
plan détaillé assorti
à un calendrier à la
commission
bancaire dans les
délais
recommandés

02/11/2006 : 20/12/2006
R: DGA - TMO

Recommandation 2: PV
des délibérations du CA

(126)Communiquer la
lettre de la CB aux
membres du CA

02/11/2006 : 07/11/2006
R: DJF - PRE

(127)Adresser au
SGCB la copie du
PV des délibérations
du CA

02/11/2006 : 10/11/2006
R: DJF - PRE

Recommandation 3: Contrôle
permanent de premier niveau

MEP au sein de tous les
processus PWX
-Autre échéance : 31/10/2007
-Autre échéance : 31/03/2008

02/11/2006 : 30/06/2007
R: Tous

(95)MEP un contrôle sur
l'actualisation des
éléments constituant les
dossiers membres
-Autre échéance : 31/12/2008

02/11/2006 : 31/12/2007
R: DJF - PRE / DGA - AEL

(101)MEP un
échange
d’informations avec
LCH.C sur leur
appréciation de la
solidité financière des
membres.
Autre échéance :
30/10/2007
Date de réalisation :
31/10/2007

03/06/2006 : 30/06/2007
R: DGA - TMO

(312)MEP un échange
d’informations avec la
CDC sur leur
appréciation de la
solidité financière des
membres.

03/06/2006 : 30/06/2007
R: DGA - TMO

Recommandation 4: Contrôle
permanent de second niveau
Nouvelle échéance : 31/12/2008

(97)Formaliser le contrôle
permanent de deuxième niveau
des processus comptables
Autre échéance 30/06/2008

02/11/2006 : 31/12/2007
R: DGA - TMO -AEL

(98)Formaliser le
contrôle permanent de
deuxième niveau sur le
processus d'adhésion et
les dossiers d'agrément

09/11/2006 : 31/12/2008
R: DGA - AEL

Formalisation des contrôles de 2éme
niveau au sein de la DOM 
Autre échéance 30/06/2008

02/11/2006 : 31/12/2007
R: DGA-AEL

Extension de la formalisation des contrôles
de deuxième niveau au sein des processus
Powernext (cette action ne relève pas des
recommandations de la CB mais jugée
importante et préalable à la réalisation
d'autres recommandations de la CB)

Autre échéance : 31/12/2007
Autre échéance : 30/06/2008

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DGA-AEL

Recommandation 5:
Contrôle périodique

(104)Corriger et
communiquer au
SGCB le plan d’audit
annuel 2006

04/07/2006 : 04/07/2006
R: DGA - TMO

(316)Formaliser le plan
annuel d'audit 2007

04/08/2006 : 04/04/2007
R: DGA - TMO

Recommandation 6:
Contrôle des fonctions
externalisées

(105)Formaliser le
dispositif de contrôle des
prestataires
informatiques et
s'assurer de la mise en
place d'un PCA
Autre échéance :
31/12/2007

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DGA-AEL / DSI-MBERecommandation11:

Procéduralisation 
Autre échéance : 31/10/2007
Autre échéance : 31/03/2008

Modèle Powernext
02/11/2006 : 30/06/2007
R: DJF - PRE

DOM
02/11/2006 : 30/06/2007
R: DOM - FVA

DJF
02/11/2006 : 30/06/2007
R: DJF - PRE

DSI
Autre échéance : 31/10/2007
Nouvelle échéance : 31/03/2008

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DSI - MBE

COM2
Autre échéance : 30/09/2007
Nouvelle échéance : 31/01/2008

02/11/2006 : 30/06/2007
R: COM2 - TCA

Recommandation 10: Lutte
contre le blanchiment

(91)Intégrer le dispositif de
lutte contre le blanchiment
dans le dispositif de CI
Autre échéance :
31/12/2008

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DGA - TMO

(90)Formaliser la
procédure d'agrément sur
les signatures des
négociateurs autorisés

___ : 24/10/2006
R: DJF - PRE

(89)Renforcer la
formalisation de la
connaissance des
membres au stade de
l’entrée en relation

02/11/2006 : 31/03/2007
R: COM2 - TCA

(88)Transmettre au
SGCB un état QLB3
corrigé

02/11/2006 : 12/12/2006
R: DJF - PRE

(87)Se renseigner sur
l'identité des membres
agissant pour compte de
tiers

02/11/2006 : 30/09/2007
R: DGA-TMO/DJF-PRE/COM2-TCA

(85)Établir des procédures
regroupant les obligations
relatives aux articles du
COMOFI

02/11/2006 : 31/12/2008
R: DGA - TMO -AEL

Assurer la formation de tout
le personnel PWX (à
intégrer dans le module
RCP)
Autre échéance 30/10/2007

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DGA - TMO

Recommandation 9: Plan de
continuité de l'activité

(78)Communiquer au
SGCB les résultats de
l'étude sur les SI
Autre échéance
31/12/2007
Autre échéance
30/04/2008

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DGA-TMO / DSI-MBE

(80)Prendre en compte
SAPRI dans le PCA et
MEP des tests de
secours des autres
applications.
Autre échéance 31/06/200

02/11/2006 : 31/12/2007
R: DSI - MBE

(79)Formaliser le plan de
continuité de l’activité

02/11/2006 : 30/06/2008
R: DGA-TMO / DSI-MBE

Recommandation 8:
Comptabilité

(136)Formaliser le
rapprochement des données
comptables entre CEFRECO
et PWX

02/11/2006 : 31/12/2007
R: DJF - PRE

(139)Formaliser les
procédures
d’enregistrement comptable
et MEP un contrôle régulier
de la pertinence des
schémas comptables.

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DJF - PRE

(140)Formaliser le contrat écrit
avec CEFRECO et expliquer la
nature et le détail de la
prestation

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DJF - PRE

(144)S'assurer auprès du
prestataire externe
(CEFRECO) de la MEP d'un
plan de secours

02/11/2006 : 30/06/2007
R: DJF - PRE

(147)MEP les remarques formulées
02/11/2006 : 31/12/2006
R: DJF - PRE

MAJ du manuel des procédures comptables
(prise en compte de la cession CO2 et la MEP
des nouveaux systèmes) (cette action ne
reléve pas des reco de la CB)

02/11/2006 : 30/06/2008
R: DJF - PRE

Formaliser les échanges avec le cabinet
comptable (contrôles de premier niveau, rendre
compte et fréquence, mission d'audit) (cette
action ne reléve pas des reco de la CB)

02/11/2006 : 30/06/2008
R: DJF - PRE

Recommandation 7:
Contrôle de la
conformité 
Autre échéance : 31/12/2007
Autre échéance : 31/12/2008

(130)Éviter tout
apparence d’intervention
de PWX comme
acheteur-vendeur
d’électricité

28/07/2006 : 31/12/2006
R: DJF - PRE

(131)MEP des contrôles
de conformité  
Autre échéance :
31/12/2008

02/11/2006 : 31/12/2008
R: DJF - PRE

(132)Clarifier le
contrat avec la CDC

02/11/2006 : 30/06/2007
R: BLEnv - DRA

(133)Actualiser les
contrats
d’assurance.

02/11/2006 : 14/12/2006
R: DJF - PRE

(129)Clarifier les
responsabilités entre
PWX et LCH.C

___ : 20/10/2007
R: DJF - PRE
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